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RESUMEN  
La presente tesis tiene como objetivo determinar la mejor alternativa de solución para la 
escases de servicios básicos de red de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias 
para la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. en la cual se tiene dos opciones 
para la ejecución de la obra, la primera es utilizar materiales hechos de PVC y la segunda 
materiales en HDPE, dicha asociación que se ubica en el distrito de Puente Piedra no cuenta 
con los servicios básicos mencionados, con ello se pretende realizar un análisis comparativo a 
nivel de costo, tiempo y calidad de ejecución  con las dos opciones de proyecto, para ello se 
utilizara en el aspecto de costos la comparación directa de las partidas del presupuesto del 
proyecto en cada situación, cada presupuesto se sustenta en base a la información brindada 
por las principales empresas que fabrican tuberías. En el aspecto de tiempos de ejecución se 
utilizara los índices de productividad y rendimiento ingresando datos históricos de las obras 
realizadas en ambos casos por la empresa peruana Orión Ingenieros Contratistas SAC, así 
mismo e indirectamente se tocaran temas como la nueva tecnología en maquinarias y equipos 
en el rubro de la construcción de redes sanitarias en el Perú y como tiene incidencia en la 
mano de obra peruana y en el aspecto de calidad se analizara mediante una matriz las 
principales características que posee cada material en estudio, es así que se pretende brindar 
como solución la mejor opción para la asociación de vivienda a nivel de costo, tiempo y 
calidad. 
 
Palabras claves: redes de agua potable y alcantarillado, PVC (poli cloruro de vinilo), 
HDPE (polietileno de alta densidad), reglamento de elaboración de proyectos de SEDAPAL, 
costos, rendimientos, índices de productividad y rendimiento, metrados y presupuestos. 
 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 14   
 
ABSTRACT 
 
      The purpose of this thesis is to develop a technical file of drinking water network, 
sewerage and household connections in which there are two options for the execution of the 
work, the first is to use materials made of PVC and the second materials in HDPE for the 
housing association Santa María del Gramadal located in the district of Puente Piedra which 
does not have the aforementioned basic services, with this purpose it is intended to perform a 
comparative analysis at the level of costs and execution times with the two project options, 
for this will be used in the cost aspect, the direct comparison of the budget items of the 
project in each situation, each budget is based on the cost of Peru magazine. In the aspect of 
execution times, the productivity and yield indices will be used, entering historical data of the 
works carried out in both cases by the Peruvian company Orión Ingenieros Contratistas SAC, 
likewise and indirectly they will touch on topics such as the new technology in machinery 
and equipment in the heading of the construction of sanitary networks in Peru and how it has 
an impact on the Peruvian workforce, so it is intended to provide the best option for the 
association of housing at the cost, operation and maintenance level as a solution. 
 
Keywords: drinking water and sewerage networks, PVC (polyvinyl chloride), HDPE 
(high density polyethylene), SEDAPAL project development regulations, costs, yields, 
productivity and performance indices, metrados and budgets. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
Según la WEF (2017), publico el ranking global de competitividad en el cual el Perú 
cae 5 posiciones respecto al periodo anterior (ver anexo 04) y se ubica en el puesto 72 y 11 
posiciones respecto al que ocupo en el año 2013, esto lo informo la sociedad nacional de 
industrias (SNI) a través de su centro de desarrollo industrial (CDI). 
 
Sin embargo, a pesar de la caída debido a los recientes casos de corrupción en nuestro 
país y es por ello que las inversiones han caído en una pausa prolongada, tenemos una mejora 
en el pilar de infraestructura (89 a 86), salud y educación básica (98 a 93), preparación 
tecnológica (88 a 86) e innovación (119 a 113). 
 
También la WEF (2017), dice que el pobre desempeño en Perú y Latinoamérica se debe 
a la poca productividad, informalidad, etc. Pero en el pilar de infraestructura hay un avance 
debido a que se están implementando políticas para crear la misma, este pilar se basa en 9 
indicadores de calidad, en el que destacamos calidad de infraestructura global en el que 
incluye transportes, telefonía, saneamiento y energía. 
 
Sin embargo, según el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (2019), dice 
que aún las brechas son muy grandes en el sector de saneamiento para la población en el 
Perú. En una nota de prensa del 22 de marzo de 2019, el titular de la cartera Carlos Bruce 
dijo: “Destrabaremos obras de saneamiento para mejorar la calidad de vida”, así mismo 
resalto que el cierre de brechas (ver anexo 5) en los servicios de saneamiento es prioridad 
Fuente:https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/26823-ministro-de-vivienda-destrabaremos-obras-de-
saneamiento-para-mejorar-la-calidad-de-vida 
 
 
Figura 1. Diagrama universal de Moody, coeficiente de fricción para cualquier tipo y tamaño de tubo (adaptado 
de Moody, 1994).Fuente:https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/26823-ministro-de-vivienda-
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para el gobierno nacional. Por lo que inspecciono personalmente los avances de las obras de 
agua y desagüe que beneficiaran a más de 27 mil pobladores en cusco. 
 
Actualmente las redes de agua potable y alcantarillado en nuestro país, pero 
específicamente en Lima metropolitana están sufriendo colapsos, roturas y demás, esto 
debido a que las redes ya cumplieron su ciclo de vida útil, es decir antiguamente fueron 
instalados con tuberías de  material de asbesto de cemento para el caso de las redes de 
alcantarillado y el agua potable con tuberías de fibro cemento, estos materiales se prohibieron 
por que causaban enfermedades en los trabajadores que la instalaban, pero en Lima casi su 
totalidad de redes son de este material, es por ello que se publican en los noticieros locales 
aniegos en los distritos de San Juan de Lurigancho, Surco, etc. y es porque el material ya está 
en tiempo de ser rehabilitado con los nuevos materiales que están a la vanguardia de la 
tecnología. 
 
En el distrito de Puente Piedra en la asociación de vivienda Santa María del Gramadal, 
es un sector de la población del distrito que no cuenta con los servicios básicos de agua 
potable y desagüe, la asociación cuenta con un área bruta de 1800 m2 y está diseñado con dos 
manzanas la “A” que cuenta con 7 lotes y la “B” que cuenta con 8 lotes, así mismo cuenta 
con una calle principal llamada “calle 2” y un pasaje llamado “pasaje 1”, la situación actual 
de las familias que habitan esta asociación es de suma preocupación pues tiene que comprar 
agua mediante camiones cisternas y abastecer sus reservas, con el desagüe cuentan con un 
silo hecho artesanalmente por ellos mismos como solución a la falta de la red de desagüe. 
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Este trabajo de investigación ha realizado un estudio técnico de la zona en la cual se ha 
recogido datos de campo para poder realizar el expediente técnico de red de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias el cual incluye planos y presupuesto solo como 
precedente para poder realizar el análisis comparativo de costo, tiempo y calidad. Tenemos  
primero los costos por suministro de materiales, e instalación, este aspecto es muy importante 
porque lo que se busca como solución es que la alternativa sea de un costo razonable y a su 
vez de buena calidad, los proveedores en la actualidad son muchos, inclusive los materiales 
se pueden encontrar en una ferretería de cualquier distrito, aquí lo que se hay que tomar en 
cuenta es que el proyecto se está elaborando bajo el reglamento de SEDAPAL SA, la cual 
solo acepta materiales de empresas homologadas con su laboratorio de calidad es por ello que 
para que el proyecto en su fase de ejecución no haya inconvenientes con la calidad de las 
tuberías y demás materiales propios de la obra, dicho esto al momento de realizar el 
presupuesto se debe tener muy en cuenta los precios unitarios de todos los materiales a 
utilizar por ello se ha realizado cotizaciones con las empresas proveedoras  reconocidas por 
SEDAPAL, entre ellas podemos nombrar: Tubo plast, Nicoll, Tigre, etc. para las tuberías 
tanto en PVC  como en HDPE. 
 
Otro punto importante es el análisis de los tiempos de ejecución del proyecto para ello 
se ha elaborado el cronograma de obra, esta a su vez parte de los rendimientos, este aspecto 
es de suma relevancia ya que en este tema de estudio se tienen muchas variables que 
aumentan y disminuyen los rendimientos, es por ello que hace el análisis tanto en un proyecto 
con materiales de PVC y en HDPE, ¿por qué se menciona que existen muchas variables? Es 
que en la actualidad las tecnologías en rubro de saneamiento van en aumento ya que ahora se 
utilizan máquinas de termo fusión para unir las tuberías de polietileno que son un poco más 
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costosas si lo comparamos con unir las tuberías de poli cloruro de vinilo, pero hay que tener 
en cuenta que toma mucho más tiempo y mano de obra instalar este tipo de tuberías, caso 
contrario sucede con el polietileno ya que también se suministra en largos de hasta 100 
metros que hacen más rápido su instalación en comparación con las tuberías de poli cloruro 
de vinilo que la suministran en largos de 6 metros y que la unión de estas se hace 
directamente en zanja y es de unión flexible. 
 
También se analizará la calidad de los materiales del proyecto y para ello se realizará 
una matriz de características de ambos materiales como sus propiedades mecánicas, 
químicas, aplicaciones, etc. Esta matriz ayudara a la toma de decisiones de los stake holders 
ya que sus resultados formaran parte de la matriz de decisión. 
 
La asociación Santa María del Gramadal busca una solución a su problema de la falta 
de servicios básicos que sea de un costo razonable al mercado actual, calidad de acuerdo a los 
estándares de SEDAPAL SA y también que se ejecute en un plazo corto, es por ello el 
objetivo principal de esta tesis que es la de analizar y comparar dos alternativas y se tome una 
decisión para que una de ellas sea la solución para la asociación: 
 
• Redes secundarias de agua potable, alcantarillado y conexiones en PVC. 
• Redes secundarias de agua potable, alcantarillado y conexiones en HDPE. 
 
Es por ello que se pone al alcance este análisis comparativo de los sistemas para redes 
de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias para habilitaciones urbanas y se 
pretende demostrar que el sistema de redes con materiales en HDPE  son más beneficiosos, 
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ya que pueden tener un costo inicial de instalación más caro que el PVC pero que en plazos 
de ejecución es más corto y esto supera el costo global de la obra, así mismo esta tesis se 
relaciona con otras investigaciones predecesoras tales como: 
 
La comisión nacional del agua de México (2010),  en su publicación de manual de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento conducciones nos dice que los componentes de una 
línea de conducción se basa en las tuberías, para los sistemas de agua potable se fabrican 
tuberías de diversos materiales como son acero, fibro cemento, concreto presforzado, cloruro 
de polivinilo PVC, hierro dúctil, polietileno de alta densidad HDPE, poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) y el fierro galvanizado, por mencionar algunos. 
 
S. Smits, A. Gil y J. Rojas (2015), dice en su resumen ejecutivo de su libro costos de 
inversión en proyectos de agua y saneamiento rural, análisis de diversos modelos de 
intervención en Honduras, que existen diversidades de modelos de intervención y que estas 
responden a las diversas necesidades de inversión en agua y saneamiento en diferentes partes 
del país de honduras. Pero, a veces los modelos son definidos por parte de cooperantes, sin 
que sean claros los criterios para la aplicación de cierto modelo o componente de este. 
Tampoco se sabe cuál de los modelos es el más costo-efectivo en cierto segmento de la 
población. 
 
En casi todo lo expuesto el autor tiene razón ya que a veces se gasta mucho invirtiendo 
en ciertos sistemas de agua potable y alcantarillado donde la población no la aprovecha como 
debería ser, un ejemplo claro seria construir un sistema de saneamiento con materiales 
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ambiguos y que no tienen mucha vida útil, Por ello esta tesis tiene como objetivo brindar la 
mejor solución para el problema de la falta de sistema de agua potable y alcantarillado para la 
asociación de vivienda Santa María del Gramadal, por lo antes expuesto y la revolución que 
existe en el rubro en utilizar con más frecuencia tuberías de polietileno (HDPE) es que 
estamos seguros que es la mejor alternativa, ya que las tuberías de plásticas (PVC) tienden a 
tener muchas fallas en cuanto a fugas se trata y esto ocasiona vacíos en el relleno 
produciéndose asentamientos de pavimentos y grandes aniegos. 
 
K. Tolentino (2015), dice en su tesis para optar el título de maestra en ingeniería en la 
universidad nacional Autónoma de México que lleva como título “Propagación rápida de 
falla en tuberías Plásticas” capitulo 4, la propagación rápida de falla (PRF) es un fenómeno 
que se produce de manera totalmente sorpresiva y progresa a muy alta velocidad, en general 
se produce bajo cargas normales de servicio, muchas veces inferiores a las de diseño. Por tal 
motivo, la propagación rápida de falla no es precedida por deformaciones macroscópicas que 
permitan tomar medidas para evitarla o para reducir la gravedad de sus consecuencias. Una 
vez iniciada la falla, se extiende a lo largo de la tubería llegando a propagarse por varios 
cientos de metros. 
 
K. Tolentino (2015), dice en su tesis para optar el título de maestra en ingeniería en la 
universidad nacional Autónoma de México que lleva como título “Propagación rápida de 
falla en tuberías Plásticas” capítulo 4. También nos dice el origen del PRF, tiene muchas 
razones, entre las más comunes se encuentran los transitorios hidráulicos, los diseños 
ineficientes, falta de calidad en la construcción de los sistemas, etc. Sin embargo, este tipo de 
fallas también se debe a factores ajenos al diseño del sistema como las deformaciones 
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microscópicas formadas durante la fabricación de los tubos, estas imperfecciones pueden no 
ser detectadas como factores potenciales de riesgo por los fabricantes, ni por los responsables 
de la construcción de un acueducto, pero suelen ser clave para promover la propagación 
rápida de falla (ver anexo 07).  
 
Greenshields & Leveevers, (1995). Han reportado que la forma de la PRF por aire 
atrapado dentro de una tubería plástica tiene una apariencia senoidal, Por otra parte, dice la 
propagación rápida de falla cuando la tubería está completamente llena de agua (sin aire en su 
interior) progresa longitudinalmente.  
 
K. Tolentino (2015), dice en su tesis para optar el título de maestra en ingeniería en la 
universidad nacional Autónoma de México que lleva como título “Propagación rápida de 
falla en tuberías Plásticas” En Europa, PRF se ha producido principalmente en las tuberías de 
hierro fundido y también en los tubos de PVC. El PVC es un material termoplástico amorfo 
que está por debajo de su temperatura de transición vítrea, y por lo tanto esta en un estado 
“vítreo” o “frágil”. En Estados Unidos como en Europa han ocurrido numerosas fallas del 
tipo PRF en tuberías de PVC. Durante la construcción de un acueducto, si el tubo de PVC es 
maltratado puede romperse fácilmente (Greenshields & Leveevers, 1996). 
 
Palermo, (2010) presenta un importante número de casos de estudio en los Estados 
Unidos (ver anexo 08), donde las tuberías de PVC con unión tipo fusión a tope han fallado 
por PRF. 
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Vistos estos antecedentes que muestran las fallas en tuberías de PVC, es que esta tesis 
propone, analiza y demuestra que el sistema de agua potable y alcantarillado en materiales de 
HDPE es la mejor solución para la asociación de vivienda Santa María del Gramadal, ya que 
este es un modelo de intervención relativamente nuevo en nuestro país (Perú). 
 
Actualmente a nivel nacional nuestros sistemas de agua potable y alcantarillado vienen 
colapsando especialmente en Lima metropolitana, esto debido a que los materiales de las 
redes existente ya cumplieron su vida útil, recordemos que antes de existir el PVC o HDPE, 
las tuberías eran de asbesto de cemento o fierro fundido que tienen una vida útil de 50 años, 
pero también debemos tener en cuenta que algunas de los aniegos producidos en Lima este 
año 2019 se debe a la mala ejecución del proceso de instalación o de materiales de mala 
calidad o no se compactaba debidamente por capas las zanjas aperturadas, es de conocimiento 
que si excavas una zanja alteras la compactación natural del suelo a intervenir para ello se 
contrata un laboratorio de mecánica de suelos que analice el material y mediante el ensayo de 
proctor modificado ASTM D-1557  en el cual se da a conocer la humedad optima del 
material extraído y la máxima densidad seca que este tiene para poder realizar los ensayos de 
compactación, mejor conocidos como cono de arena ASTM D-1556, si se cumple con el 
procedimiento de capas compactadas según las especificaciones técnicas,  es de seguro que 
no habrá problemas futuros por asentamiento, ya que si no se cumple estas especificaciones 
nace un riesgo que la zona donde la zanja fue aperturada se asiente poco a poco debido al 
tránsito constante de vehículos de transporte público y privado, esta anomalía genera que la 
tubería enterrada se achate y se agriete o rompa generando así los conocidos aniegos de agua 
potable y alcantarillado. 
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 O. Pastor (2014). En su tesis para optar el grado de magister en gerencia social que 
lleva como título “evaluación de las satisfacción de los servicios de agua y saneamiento 
urbano en el Perú: de la imposición de la oferta a escuchar a la demanda”, nos dice que el 
estado y los ciudadanos se relacionan de diversas formas, una de ellas es a través de los 
servicios públicos, definidos como las actividades, programas, proyectos y obras públicas 
desarrolladas por las entidades del estado, de acuerdo a sus competencias y funciones, para 
atender las necesidades de la población ciudadanía como consecuencia de la ejecución de sus 
funciones, atribuciones y competencias¹, El modelo más generalizado de intervención del 
gobierno en los servicios públicos de agua potable “es la prestación directa a través de 
instituciones o empresas de naturaleza pública, bajo régimen de monopolio natural, para 
garantizar el bienestar colectivo en términos de acceso universal al servicio, a bajo costo y 
con calidad necesaria para preservar y mantener la salud publica² 
 
Entonces como punto de partida para realizar un proyecto de agua potable y 
alcantarillado parte de un levantamiento topográfico de la zona a intervenir, así mismo para 
realizar los cálculos hidráulicos se necesita analizar el consumo de agua doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ¹WB-IFC-MIM. Ver http://www.min.org.pe 
             ²Corrales María E. Gobernabilidad de los servicios de A&S en américa Latina. Brasil 2003. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 24   
 
J. Guibo, MEF (2012), en su Curso Formulación y Evaluación en PIP del sector 
saneamiento, nos dice que la información requerida para calcular el consumo de agua en 
m³/mes es: 
• Encuestas socioeconómicas (se obtienen información de consumo y precios de agua de 
sectores no conectados). 
 
• Información sobre tarifas y consumos (micro medidores) de las entidades operadoras 
del servicio de agua potable. 
 
• Información de consumos de usuarios conectados sin micro medición con base a 
medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la función demanda, tienen 
consumo de saturación y su tarifa marginal (precio/m³) es cero. 
 
J. Guibo, MEF (2012), en su Curso Formulación y Evaluación en PIP del sector 
saneamiento, nos define el periodo óptimo de diseño como el periodo de tiempo en el cual la 
capacidad de producción de un componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, 
cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, operación y 
mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. 
 
Usualmente los periodos de diseño de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado se establecen asociándolos a la duración de su vida útil (generalmente 20 
años). Este criterio no toma en cuenta la necesidad de minimizar la capacidad ociosa de 
dichos componentes evitando inversiones cuantiosas en el presente. 
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J. Arce (2017), en su tesis para optar el título de ingeniero civil “Aplicación de la 
tecnología sin zanja para mejorar la productividad en la rehabilitación de redes de 
alcantarillado, Comas 2016”, no dice que en su análisis comparativo de tiempos y costos 
entre el método tradicional con zanja hace referencia a una metodología mucho más invasiva, 
pues consiste en realizar una zanja abierta, el cual es comúnmente empleado en obras de 
rehabilitación de alcantarillado. Por otro lado, se presenta el método sin zanja como una 
alternativa moderna mucho menos invasiva, pues permite rehabilitar las tuberías de 
alcantarillado sin realizar zanja abierta, permitiendo así reducir tiempo y costo de ejecución. 
 
B. León (2015), en su tesis para optar el título de ingeniero civil “Estudio de 
optimización de costos y productividad en la instalación de agua potable”, nos dice que en 
lima existe un interés cada vez mayor en la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua 
potable, debido a ello realizo un análisis en los procedimientos de instalación de tuberías de 
agua potable, identificando obstáculos o puntos críticos que impiden que la productividad de 
instalación sea mayor y que los costos sean menores y con esto dar recomendaciones para su 
mejoramiento. 
 
B. León (2015), en su tesis para optar el título de ingeniero civil “Estudio de 
optimización de costos y productividad en la instalación de agua potable”, También nos dice 
que el análisis de alternativas incluye la variación que produce su implementación en el  
proceso constructivo, tanto en costos, analizando el presupuesto de la obra, como en tiempo, 
analizando los cambios que se produce en la programación de obra. 
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G. Loayza & J. Mera (1997), en su tesis para optar el título de ingeniero sanitario que 
tiene como título “Redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del III 
sectores de la ciudad Mariscal Cáceres-Canto Grande-San Juan de Lurigancho”, también 
informa que se estima que en el año 1993 la población peruana genero 3.85 millones de m³ de 
aguas residuales, equivalente a 44.5 m³/s de los cuales el 70% son producidos por las 
ciudades y 23 m³/s corresponde a la población urbana costeña (ver anexo 09). 
 
Definiciones de términos básicos: 
Red de alcantarillado: es un sistema de tuberías que conduce aguas servidas unidas entre sí 
por buzones de inspección en cada cambio de dirección o cambio de pendiente. 
 
Red de Agua Potable: es un sistema de tuberías que conduce agua potable y que están 
unidas con accesorios en cambios de dirección o control de sectores por válvulas. 
 
Conexión domiciliaria de alcantarillado: también conocido como ramal, es la tubería que 
va desde la red de alcantarillado hasta el frontis del lote a servir. 
 
Conexión domiciliaria de agua potable: también conocido como ramal, es la tubería que va 
desde la red de agua potable hasta el frontis del lote a servir. 
 
Caja registro de alcantarillado: es comúnmente de material de concreto simple y consta de 
una base, cuerpo, marco y tapa, siendo esta última de concreto armado. En ella se conectara 
la conexión domiciliaria externa con la vivienda interna. 
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Caja registro de agua potable: es comúnmente de material de concreto simple y consta de 
una losa y una caja en donde se ubicará el medidor de caudal del lote a servir, comúnmente se 
ubica en la vereda del frontis del lote. 
 
Buzones de alcantarillado: son aquellas que sirven para conectar las tuberías de desagüe y 
también como puntos de inspección ante posibles atoros, son de concreto simple y también 
armado, esto dependerá de la profundidad que tenga el buzón, su radio interno es de 0.60m y 
el espesor de muro es de 0.20m, también consta de un techo de concreto armado con una 
abertura circular en el centro por donde se ingresara a inspeccionar. En este ingreso se coloca 
un marco de fierro fundido y una tapa de concreto armado de 350 kg/cm². 
 
Válvulas compuerta HFD: son aquellos accesorios que forman parte de la red de agua 
potable el material común es el hierro fundido dúctil, la función principal de este elemento es 
la de sectorizar las redes de agua y así de esta manera ante cualquier tipo de mantenimiento o 
reparación solo se cierre parcialmente el suministro de agua en la zona donde se encuentre. 
 
PVC: siglas que significa poli cloruro de vinilo, es el material con el que se fabrican las 
tuberías de agua y desagüe, es resistente a la abrasión y al deterioro por agentes químicos 
mayormente de las aguas servidas, en desagüe el color de la tubería es naranja y en agua 
potable el color es plomo. 
HDPE: siglas que significa polietileno de alta densidad, es el material con el cual se fabrica 
las tuberías de agua y desagüe, su mayor flexibilidad y más resistencia a los desgastes debido 
a las aguas servidas es que este material está reemplazando a las tuberías de PVC, 
actualmente su uso es obligatorio en ciertos partes de Lima.  
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Presupuesto: es la cantidad económica que cuesta cierto servicio y depende mucho de los 
materiales y mano de obra actual. 
 
 Cronograma de Obra: es el plazo calculado en base a la experiencia que permite suponer el 
tiempo que llevara terminar una determinada obra. 
 
Precio Unitario: es el costo de cierta actividad de todo un conjunto de ellas que al final 
conforman un presupuesto. 
 
Nivel Topográfico: es el instrumento con el cual se puede saber la altura ortometrica 
respecto al nivel medio del mar, con este equipo se pueden obtener cotas que servirán de base 
para la ejecución de cualquier proyecto de ingeniería. 
 
Estación Total: es el instrumento topográfico con el cual se puede ubicar en campo cualquier 
elemento que este en el plano de construcción en base a coordenadas UTM, este equipo en el 
rubro de saneamiento ayuda a acortar los plazos de ejecución debido a su gran apoyo de 
ubicación de buzones, conexiones, etc. Desde una sola ubicación y con su cota respectiva. 
 
Equipo de Termo fusión: es un equipo relativamente nuevo en el Perú, con este equipo 
podemos realizar la instalación de las tuberías y accesorios de material HDPE mediante 
fusión a tope. 
 
Equipo de Electro fusión: es un equipo que mediante electro soldadura puede unir tubos y 
accesorios de HDPE, normalmente utilizada para espacios confinados. 
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Orión Ingenieros Contratistas S.A.C: es una empresa con más de 10 años en el rubro de la 
construcción de sistemas urbanos de agua potable y alcantarillado, actualmente cuenta con 
obras en Lima y a nivel nacional como en Juliaca, Piura, Paracas, Ica, Cañete y Asia. 
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1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
¿Cómo comparar el Costo, Tiempo y Calidad de las tuberías de PVC y HDPE 
para la instalación sanitaria de la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 
2019? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
✓ ¿Cómo elaborar un proyecto de redes sanitarias según el Marco Normativo de 
Sedapal de la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019? 
 
✓ ¿Cómo analizar el Costo, Tiempo y Calidad para redes sanitarias en tuberías de 
PVC y HDPE para la asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019? 
 
✓ ¿Qué beneficios aportara el Proyecto de redes sanitarias a la Asociación Santa 
María del Gramadal, Lima 2019? 
 
La principal justificación aplicativa es debido a que en nuestra capital de Lima 
Metropolitana se ha visto afectada por aniegos en este año 2019, como lo sucedido en san 
juan de Lurigancho el 13 de enero y en Jesús María el 15 de enero en los que hubo  800 casas 
afectadas, 138 heridos y 1 muerto, según datos del diario el comercio del 15 de enero de 
2019, surge la pregunta del por qué se produjeron estas fallas en las infraestructuras de 
saneamiento y es debido a que la vida útil del material ya cumplió su ciclo o también por que 
no se realizó un buen proceso constructivo en la obra, SEDAPAL tiene un reglamento para la 
ejecución de obras el cual se tiene que cumplir para garantizar el buen funcionamiento del 
sistema  tanto de agua potable como de alcantarillado, dicho esto se produjo una gran 
preocupación en la ciudad de Lima por las posibles inundaciones que pudieran producir los 
aniegos, así mismo se produjo una escasez de agua potable debido a que se tuvo que cortar el 
suministro por los efectos ambientales y falta de salubridad en la zona afectada que llevo a 
que se notara que aun en este año 2019 hay muchos asentamientos humanos donde no 
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cuentan con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado y esto se debe a la falta de 
inversión en proyectos de ampliación de las mismas y se dote a más población del líquido 
elemento y por supuesto tratar de acortar las brechas en saneamiento en nuestro país, 
teniendo este antecedente es que esta tesis toma en cuenta la problemática en la asociación de 
vivienda Santa María del Gramadal en el sector de Copacabana, Distrito de Puente Piedra que 
cuenta con una población de 329,675 habitantes según datos del CPI publicado en agosto del 
2017,  dicha asociación no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado, los 
beneficiados serán los propietarios de la asociación la cual cuenta con 15 lotes, entonces se ha 
realizado el levantamiento topográfico de la zona en estudio y se ha elaborado el expediente 
técnico con dos propuestas técnicas la cual es realizar el sistema con materiales de poli 
cloruro de vinilo (PVC) y materiales de polietileno de alta densidad (HDPE), con esta se 
pretende brindar la mejor opción a la población en aspectos de costos y tiempos de ejecución 
y que a su vez sirva como antecedente para obras de mayor envergadura. 
 
Para justificar teóricamente la creación de proyectos de saneamiento, esta tesis se basa 
en el reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 
habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao - CTPS-PR-02 aprobado el 20.10.2011, 
en la cual su capítulo de diseño hidráulico nos muestra los criterios básicos para elaborar las 
dotaciones y diseño para los sistemas de agua y alcantarillado para luego modelarlos en los 
software de ingeniería sewer y wáter cad respectivamente, este reglamento es el único 
reconocido por SEDAPAL para la aprobación de proyectos dentro de su jurisdicción como 
entidad prestadora de servicios a nivel de lima metropolitana y el callao. Así mismo los 
materiales utilizables para los proyectos deben ser homologados y bajo las normas ISO 
4435:2005 para el PVC en alcantarillado, ISO 1452:2011 para el PVC en agua potable, ISO 
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8772:2009 para el HDPE en alcantarillado, ISO 4427:2008 para el HDPE en agua potable, 
ambos sistemas son metodologías que se aplican en la actualidad para la ejecución de este tipo 
de proyectos. 
 
Esta investigación tiene trabajos de campo exploratorios en una primera fase la cual 
servirá para realizar un proyecto sanitario  real, en la segunda fase en base al expediente se 
analizara bajo los criterios del reglamento para la elaboración de proyectos de SEDAPAL 
cuál de las dos opciones de los materiales para el proyecto es más favorable analizando la 
variable análisis comparativo de costo, tiempo y calidad, finalmente se busca demostrar que 
un proyecto de servicios básicos con material HDPE es la mejor opción para la población en 
estudio teniendo en cuenta la calidad, tiempo de vida útil, facilidad y bajo costo de operación 
y mantenimiento de los materiales, bajo estos criterios es que se alienta esta investigación que 
envuelve directamente y aporta a los estudios de ingeniería en el rubro de la ingeniería 
sanitaria. 
 
 
Como limitación general podemos mencionar que en nuestro país los materiales 
hechos en HDPE están cogiendo cierta importancia en el rubro de saneamiento y agricultura, 
pero por tener un costo un poco más elevado que el PVC aun no es de aplicación obligatoria 
en todo el Perú, sin embargo, en Lima metropolitana que se encuentra en la jurisdicción de 
SEDAPAL SA. Es de uso obligatorio en los sistemas de agua potable para que los proyectos 
sean aprobados, en cambio en los sistemas de alcantarillado es obligatorio todavía en tuberías 
colectoras primarias y no es toda la clasificación de redes, según el reglamento para la 
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aprobación de proyectos de SEDAPAL se podrá aprobar proyectos de redes de agua potable y 
alcantarillado nuevas siguiendo las consideraciones técnicas y mencionadas. 
 
 
De igual manera nuestra limitación para el análisis comparativo de costos, tiempo y 
calidad es la falta de antecedentes de análisis entre los materiales de estudio, así mismo su costo 
en el tiempo es variable es por ello que en este trabajo de investigación se tomara los datos de 
cotizaciones entre proveedores y se realizara un análisis estadístico inferencial y así los 
resultados sean lo más confiable posible, otra limitación es que el tiempo de ejecución es 
variable según la dimensión del proyecto, teniendo en cuenta que los datos serán extraídos de 
las obras realizadas por la empresa Orión Ingenieros Contratistas SAC  con RUC:20524703662 
sus datos son de experiencia real, son confiables y ya que se cuenta con una buena cantidad de 
obras como referencia se podrán asumir ratios de instalación de lotes por día. 
 
Por ultimo nuestra limitación para los materiales en estudio como el  HDPE siendo 
un material que en nuestro país se viene utilizando hace 19 años aproximadamente y a lo 
largo del tiempo ha ido desplazando al PVC, material que era líder en la fabricación de 
tuberías para agua potable y alcantarillado, sin embargo se debe mencionar que existen otros 
materiales como tuberías con fibra de vidrio (PP-R) que no forman parte de este estudio, pero 
que se puede adicionar al análisis de los costos, tiempo y calidad de ejecución del proyecto 
realizado, pero que en esta ocasión esta tesis solo analizara las tuberías de HDPE versus las 
tuberías de PVC, ya que estos materiales son los más utilizados en el sector saneamiento es 
por ello la importancia del análisis en el proyecto de la asociación Santa María del Gramadal. 
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1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general  
Determinar mediante un análisis comparativo de Costo, Tiempo y Calidad de 
las tuberías de PVC y HDPE para la instalación sanitaria de la Asociación 
Santa María del Gramadal, Lima 2019.  
1.3.2. Objetivos específicos  
✓ Elaborar el proyecto de redes sanitarias según el Marco Normativo de Sedapal 
de la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019. 
 
✓ Determinar el Costo, Tiempo y Calidad para redes sanitarias en tuberías de 
PVC y HDPE para la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019. 
 
✓ Determinar los beneficios sociales con y sin proyecto de redes sanitarias para 
la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019.  
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1.4. Hipótesis  
1.4.1. Hipótesis general  
“Al comparar el Costo, Tiempo y Calidad de las tuberías de PVC y HDPE para 
la instalación sanitaria nos dará la mejor opción para la Asociación Santa 
María del Gramadal, Lima 2019” 
 
1.4.2. Hipótesis específicas  
✓ Al elaborar el proyecto de redes sanitarias según el Marco Normativo de 
Sedapal se definirá los lineamientos mínimos para su ejecución en la 
Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019. 
 
✓ Mediante el análisis de Costo, Tiempo y Calidad se definirá el tipo de tubería a 
utilizar en las redes sanitarias para la Asociación Santa María del Gramadal, 
Lima 2019. 
 
✓ Los beneficios sociales con el Proyecto de redes sanitarias mejoraran la calidad 
de vida de la Asociación Santa María del Gramadal, Lima 2019. 
Operacionalizacion de Variables 
 Variable Independiente 
• Análisis comparativo de costo, tiempo y calidad. 
 
 Variable dependiente 
• Uso de tuberías PVC o HDPE.
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Tabla 1.  
Matriz operacional de la variable independiente. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Variables 
 
Definición 
     
         Dimensión 
 
Indicadores                                 
 
Instrumentos 
 
Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
comparativo de 
costo, tiempo y 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un mecanismo 
orientado a establecer 
conexiones causales entre 
diferentes situaciones 
particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo, tiempo y calidad 
 
Inversión aplicada que 
depende de la variación 
de tres indicadores que 
en su conjunto 
producirá el modelo de 
limitaciones del 
proyecto: 
 
PRES: presupuestos de 
suministro e 
instalación. 
 
CRON: cronogramas 
de obra en base a los 
rendimientos históricos 
de la empresa Orión 
ingenieros. 
 
CAL: matriz de 
características para los 
materiales analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de cotizaciones con 
los principales proveedores 
homologados de materiales de 
construcción con SEDAPAL. 
 
Tabla de salarios del sindicato 
de trabajadores de 
construcción civil en lima y 
balnearios.  
 
Cuadro de rendimientos 
históricos de la empresa Orión 
Ingenieros. 
 
 
 
 
 
 
 
Costo: Soles (s/.) ISO 4217: 
PEN) 
 
Tiempo: Días calendario. 
 
Calidad: Valores del 1 al 10 
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Tabla 2.  
Matriz operacional de la variable dependiente. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Variables 
 
Definición 
     
         Dimensión 
 
Indicadores                                 
 
Instrumentos 
 
Unidad 
 
 
 
Uso de PVC o 
HDPE 
 
 
 
Es la aplicación de los 
materiales en el proceso 
constructivo de la red 
sanitaria. 
 
 
 
Sistema de agua potable 
y alcantarillado. 
 
 
Valores resultantes del 
análisis comparativo de 
costo, tiempo y calidad 
en PVC y HDPE. 
 
 
 
 
 
Matriz de toma de decisiones 
 
 
 
 
Valor adimensional 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA   
2.1. Tipo de investigación  
El tipo de investigación es aplicativa, además tiene un enfoque cuantitativo ya que se 
utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis midiendo las variables de estudio 
y obtener conclusiones en base a ella.  
El nivel de este trabajo de investigación es explicativo y su diseño es transversal ya que 
compara dos situaciones particulares en un momento dado. 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  
Unidad de estudio 
 
Costo, tiempo y calidad de instalación de los materiales para la red de agua potable y 
alcantarillado. 
 
Población 
 
Redes complementarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de 
la zona norte de Lima metropolitana. 
 
Muestra 
 
En este caso para darnos una idea del muestreo, se toma en cuenta el plan de 
mantenimiento preventivo de las redes de agua potable y alcantarillado que clasifica sus 
elementos de intervención a nivel de lima metropolitana, así mismo se utiliza el manual 
de normas de mantenimiento. 
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Las redes de agua potable se clasifican de esta manera: 
 
-Redes de distribución, se da el nombre de red de distribución al conjunto de 
tuberías en la cual su función principal es la de suministrar el agua potable a los 
usuarios y/o consumidores de la localidad. 
 
-Troncales estratégicas, las redes de tuberías principales o también conocidas 
como primarias son aquellas tuberías que tienen como función principal la de distribuir 
el agua en las diferentes zonas de la población, o a distintas zonas de un área de 
influencia de un reservorio. 
 
 
-Redes secundarias, estas redes llamadas también de relleno son aquellas que 
tienen como función distribuir el agua potable hacia las conexiones domiciliarias de los 
usuarios, es decir hasta la caja domiciliaria en la dentro de ella se encuentra el medidor 
de caudal que la mayoría de personas cuentan con una como mínima para el suministro 
de agua para su vivienda y también con la cual se controla el consumo en m³ del agua y 
es por lo que se paga mensualmente cada usuario en Lima. 
 
A continuación, se presenta un cuadro, que según la red a intervenir se designa un 
determinado grupo de trabajo que realizara actividades de mantenimiento, en 
SEDAPAL estos trabajos son normalmente sub contratados: 
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Tabla 3.  
Cuadro de recursos para mantenimiento de redes de agua potable según clasificación. 
 
NATURALEZA 
 
        COMPOSICION BASICA 
 
          EQUIPO 
COMPLEMENTARIO 
 
OBSERVACION 
 
CANT. 
 
CARGO 
 
sectorización 
redes primarias 
y secundarias 
 
 
         1 
 
sectorizador o 
valvulero 
Crucetas o llaves 
para válvulas, 
herramientas 
manuales y video 
cámaras para la 
detección de fugas. 
 
 
           1 
 
Agua red 
secundaria 
1 Operador Bomba para drenaje 1,2 
1 Operario Cortadoras, tarrajas 2 
1 Ayudante Grupo electrógeno 2 
 
Agua red 
Primaria 
1 Chofer Bomba para drenaje 3,2 
1 Operador Excavadora 4 
1 Operario Cortadora, Tarraja 2 
2 Ayudante Grupo electrógeno 2 
 
Agua 
conexiones 
domiciliarias y 
medidores 
1 Operario  
 
Herramientas 
Manuales 
 
 
1 
          
           1 
 
Ayudante 
Observaciones: 
(1) Para todas estas operaciones se puede utilizar un camioncito baranda. 
(2) La bomba, cortadora y tarraja será operada por el operario. 
(3) El camión será conducido solo por el chofer. 
(4) La excavadora será responsabilidad de un operador. 
Fuente: Manual de operación y mantenimiento de SEDAPAL S.A. 
 
 
Las redes de alcantarillado se clasifican según el plan de mantenimiento 
preventivo, para ello es importante conocer las principales características de los 
elementos que la conforman, así mismo los materiales, sus diámetros, longitudes, tapas 
y la influencia que ellos representan al servicio en general. 
 
En pocas palabras es necesario recolectar todos los datos posibles para la 
organización del tipo de intervención que se realizara. 
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Para clasificar los sistemas, sub sistemas y elementos de las redes en función de 
su importancia, se considera ciertos niveles: 
 
NIVEL A: Es el más importante y se le conoce como redes primarias, emisores, 
interceptores y colectores principales, así mismo son aquellas que ante su colapso pueden 
ocurrir aniegos y afectaran a una gran parte de la población, incluso puede generar 
deslizamientos en zonas montañosas. 
 
NIVEL B: En este nivel se agrupan las redes de alcantarillado de menor grado de 
importancia y cuyo colapso puede afectar de forma moderada a la población y la imagen 
de la empresa prestadora de servicios, se les llama redes secundarias ya que son de 
menores diámetros que las redes primarias y transportan menor cantidad de aguas 
servidas. 
 
NIVEL C: Son los elementos que componen el sistema pero que cuya intervención 
y/o paralización afecta en un grado mínimo a dicho sistema, tales como tramos de 
arranque y terminales de limpieza. 
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Determinación de las muestras: 
 
Según el manual de operación y mantenimiento de redes de agua potable y 
alcantarillado de SEDAPAL tenemos que el proyecto de la asociación de vivienda 
Santa María del Gramadal ubicada en el distrito de puente piedra es del tipo redes 
secundarias, según su clasificación por importancia e influencia sobre la población a 
este tipo de muestras, se le suele llamar dirigidas o intencionales, ya que la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad si no de las condiciones que permiten 
realizar este evento. 
 
Selección de las unidades de muestreo: 
 
Según el manual de ejecución y supervisión de obras de SEDAPAL se tiene que 
para cada proyecto nuevo y rehabilitación todos los elementos que conforman el 
sistema tienen que pasar por pruebas de calidad para asegurar su buen funcionamiento, 
es decir en este caso: 
 
• Tuberías de red de agua potable: 80.05 m 
• Tuberías de red de alcantarillado: 88.65 m 
• Conexiones de agua potable: 15 unidades. 
• Conexiones de alcantarillado: 15 unidades. 
• Buzones: 03 unidades.
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Figura 1. Planilla de presupuesto de suministro de materiales en HDPE. 
PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) GLB
01.00.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GLB
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PN 10 DN 63 mm m
02.02.00 SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA)
02.02.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm Bridada UND
02.03.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.03.01 SUMINISTRO DE CODO HDPE PN 10 DN 63mm x 90° UND
02.03.02 SUMINISTRO DE TEE HDPE PN 10 DN 63mm UND
02.03.03 SUMINISTRO DE TAPON HDPE PN 10 DN 63mm UND
02.03.04 SUMINISTRO DE ACOPLE PVC-HDPE PN 10 DN  63mm UND
02.03.05 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA)
02.03.06 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ A.P. m3
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
03.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20mm (1/2") m
03.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.02.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA C/TOMA EN CARGA DN 63mm x 20mm (1/2") UND
03.02.02 SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR TERMOPLASTICO INCLUYE TAPA UND
03.02.03 SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15mm (1/2") UND
03.02.04 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA)
03.02.05 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN A.P. m3
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE  (REDES ALC.)
04.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. m
04.01.02 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.)
04.01.03 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ ALC. m3
05.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
05.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m
05.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE (CNX. ALC.)
05.02.01 SUMINISTRO DE CODO HDPE PE 100 DN 160mm x 45° UND
05.02.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA HDPE PE 100 DN200X160mm UND
05.02.03 SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO UND
05.02.04 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.)
05.02.05 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN ALC. m3
-S/.                   
GG.GG. 10.00% -S/.                   
UTILIDADES 5.00% -S/.                   
-S/.                   IGV
IGV 18.00% -S/.                   
-S/.                   COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
PRESUPUESTO - SUMINISTRO DE MATERIALES 
LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  
Para la obtención de los datos se ha creado una plantilla en formato Excel para los 
metrados según los planos del proyecto, así mismo una plantilla en formato Excel para 
el presupuesto de suministro de materiales y presupuesto de instalación de materiales. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA)
01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20M. m
01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
01.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m
01.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m
01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70M. m
01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3
01.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm m
01.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm m
01.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA)
01.04.01 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 Bridada UND
01.04.02 INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" UND
01.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA)
01.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE UND
02.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA)
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE m
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA)
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.00M. m
02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
02.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10M m
02.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60M. m
02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10kM. m3
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
02.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") m
02.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") m
02.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA)
02.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE UND
02.04.02 INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA UND
03.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.)
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO m
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.)
03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. m
03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
03.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m
03.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-ALm
03.02.05 RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m m
03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3
03.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (REDES ALC.)
03.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE SN2 DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. m
03.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 200mm m
03.04.00 BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.)
03.04.01 BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. UND
PRESUPUESTO - INSTALACIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
Figura 2. Plantilla de presupuesto de instalación de materiales en HDPE 1/2. 
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Figura 3. Planilla de presupuesto de instalación de materiales en HDPE 2/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PLAZA :
FECHA : 11/010/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) GLB
01.00.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GLB
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA) NTP ISO 1452
02.01.02 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63 mm m
02.02.00 SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA)
02.02.02 SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm UND
02.03.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (REDES AGUA)
02.03.02 SUMINISTRO DE CODO PVC PN 10 DN 63mm x  90° UND
02.03.04 SUMINISTRO DE TEE PVC PN 10 DN 63mm UND
02.03.05 SUMINISTRO DE TAPON PVC PN 10 DN 63mm UND
02.03.06 SUMINISTRO DE UNION REPARACION PVC PN 10 DN  63mm UND
02.04.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA)
02.04.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED DE AGUA POTABLE m3
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
03.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA) NTP ISO 1452
03.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15mm (1/2")  INC. TUBERIA DE PROTECCION 3" m
03.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (CNX. AGUA)
03.02.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA  DN 63mm x  15mm (1/2") UND
03.02.02 SUMINISTRO DE LLAVE DE TOMA CORPORATION DN 15mm UND
03.02.03 SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR DE CONCRETO UND
03.02.04 SUMINISTRO DE TAPA TERMOPLÁSTICA UND
03.02.05 SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15MM (1/2") UND
03.03.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA)
03.03.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN DE AGUA m3
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC  (REDES ALC.) NTP ISO 4435
04.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00M. m
04.02.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.)
04.02.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED DE ALCANTARILLADO m3
05.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
05.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC (CNX. ALC.) NTP ISO 4435
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF DN 160mm, Prof. ≤ 3.00M. m
05.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC (CNX. ALC.)
05.02.01 SUMINISTRO DE CODO PVC DN 160mm x  45° UND
05.02.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA DN 200mmx 160mm UND
05.02.03 SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO UND
05.03.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.)
05.03.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN DE DESAGUE m3
-S/.               
GG.GG. 10.00% -S/.               
UTILIDADES 5.00% -S/.               
-S/.               IGV
IGV 18.00% -S/.               
-S/.               COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
PRESUPUESTO - SUMINISTRO DE MATERIALES 
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
04.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.)
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO m
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.)
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20m. m
04.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
04.02.03 CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m m
04.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-ALm
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL m
04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
04.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m
04.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 160mm m
04.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.)
04.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE  Y CAJA DE CONCRETO UND
-S/.               
GG.GG. 10.00% -S/.               
UTILIDADES 5.00% -S/.               
-S/.               IGV
IGV 18.00% -S/.               
-S/.               COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
COSTO DIRECTO
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Fuente: Elaboración Propia. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 47   
 
Figura 5. Plantilla de presupuesto de instalación de materiales en PVC 1/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES AGUA)
01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA POTABLE m
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA)
01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m
01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
01.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m
01.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m
01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m. m
01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3
01.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA)
01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m
01.03.04 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m
01.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA)
01.04.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 UND
01.04.04 INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" UND
01.04.05 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND
01.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA)
01.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE UND
01.05.02 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND
02.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA)
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE m
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA)
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.00m. m
02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
02.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m
02.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60m. m
02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA)
02.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m
02.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m
02.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA)
02.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC UND
02.04.02 INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA UND
03.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.)
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO m
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.)
03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. m
03.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
03.02.05 CAMA DE APOYO E = 0.10m m
03.02.06 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m
03.02.07 RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m m
03.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3
03.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC (REDES ALC.)
03.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 200mm INC. ANILLO, Prof. ≤ 3.00m. m
03.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 200mm m
03.04.00 BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.)
03.04.01 BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. UND
PRESUPUESTO - INSTALACIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
04.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.)
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO m
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.)
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m
04.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m
04.02.03 CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m m
04.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL m
04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-U UF (CNX. ALC.)
04.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m
04.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 160mm m
04.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.)
04.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC  Y CAJA DE CONCRETO UND
-S/.               
GG.GG. 10.00% -S/.               
UTILIDADES 5.00% -S/.               
-S/.               IGV
IGV 18.00% -S/.               
-S/.               COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
COSTO DIRECTO
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Figura 6. Plantilla de presupuesto de instalación de materiales en PVC 2/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00             
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE - NTP ISO 4427:2008 GBL 1.00             
02.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD - NTP 350 - 064:1997 ISO 7259 GBL 1.00             
02.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE - NTP ISO 4427:2008 GBL 1.00             
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GBL 1.00             
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE-NTP ISO 8772 GBL 1.00             
04.04.00 BUZONETAS Y BUZONES GBL 1.00             
05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED DE ALCANTARILLADO GBL 1.00             
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS DIAS CALENDARIOS
CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00             
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC - NTP ISO 1452:2011 GBL 1.00             
02.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD - NTP 350 - 064:1997 ISO 7259 GBL 1.00             
02.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC - NTP ISO 1452:2011 GBL 1.00             
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GBL 1.00             
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-NTP ISO 4435:2005 GBL 1.00             
04.04.00 BUZONETAS Y BUZONES GBL 1.00             
05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED DE ALCANTARILLADO GBL 1.00             
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS DIAS CALENDARIOS
Figura 7. Formato para cronograma de obra en materiales de PVC. 
Figura 8. Formato para cronograma de obra en materiales de HDPE. 
También se utilizará para elaborar los cronogramas de tiempo de ejecución del 
proyecto una plantilla de Excel en el cual se analizará cada día de trabajo según los 
rendimientos históricos de la experiencia de la empresa orión ingenieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego para poder garantizar la calidad y el buen funcionamiento del sistema tanto 
de agua potable como el de alcantarillado se utilizara los formatos de pruebas 
hidráulicas y nivelación estandarizadas por SEDAPAL, ya que este proyecto está 
elaborado bajo el reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y 
alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima metropolitana y Callao, por lo cual 
para esperar la recepción de obra por parte de SEDAPAL  se tiene que cumplir con los 
requisitos de recepción de obra en el cual uno de los puntos importantes son los 
protocolos de calidad, además de los planos de post construcción, cuaderno de obra, 
certificados de materiales, etc. 
 
SEDAPAL SA. Es la entidad prestadora de servicios y administración del agua 
potable y alcantarillado de Lima metropolitana y el Callao, tiene 38 años de fundado y 
fue el 12 de junio, así mismo en la actualidad cuenta con su oficina principal en la 
autopista Ramiro Priale 210 en el distrito del agustino. 
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Figura 9. Formato de prueba hidráulica de agua potable de SEDAPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDAPAL ET-N. 
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Figura 10. Formato de prueba de nivelación e hidráulica de alcantarillado de SEDAPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDAPAL ET-N. 
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Previamente el primer paso para poder elaborar el proyecto se ha tenido que 
realizar un levantamiento topográfico tanto del terreno natural ya que la zona de estudio 
no cuenta con pistas asfaltadas ni veredas, también elementos existentes como postes de 
alumbrado público, cota de fondo del buzón de descarga final, red existente de agua 
potable para el empalme final, etc. 
Tabla 4.  
Cuadro de resumen del equipo mínimo requerido por trabajador para levantamiento topográfico. 
 
Materiales e instrumentos 
 
Descripción 
 
Libreta de campo 
 
Para poder realizar un croquis del levantamiento topográfico a 
realizar es muy importante dibujar los elementos más resaltantes 
de una inspección visual. 
 
Nivel de ingeniero 
 
Es un instrumento topográfico muy conocido como simplemente 
nivel, es un aparato que mide las diferencias altimétricas entre 
distintos puntos de elección, es de vital importancia tomar bien los 
niveles de cotas de fondo del buzón de descarga final, ya que de 
ahí se partirá para realizar el diseño. 
 
Flexómetro, cinta métrica. 
 
Comúnmente conocido como wincha de mano, con este 
instrumento de campo se medirá elementos secundarios para tener 
mayor alcance durante el procesamiento de los datos, con la cinta 
métrica se medirá el ancho de la calle, longitudes entre dos buzones 
existentes, progresivas del eje de la calle para tomar los niveles, 
etc. 
 
Elementos de seguridad 
 
Según la norma G 050 “seguridad durante la construcción” y la ley 
N°29783 “ley de seguridad y salud en el trabajo”, nos dice que para 
cualquier trabajo de construcción se debe contar con los 
implementos de protección personal EPPS, es por ello que durante 
los trabajos de levantamiento topográfico se ha dotado de cascos, 
botas, lentes de seguridad, etc. para realizar dichas labores. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4. Procedimiento  
Para poder realizar la toma de decisiones en términos de costo, tiempo y calidad 
de la instalación sanitaria se debe de identificar a los interesados en el proyecto para 
ello nos basamos en la teoría de los stake holders del filósofo americano Edward 
Freeman que en su libro “Strategic Management: a stakeholder approach. Boston: 
Pitman. 1984”, nos dice los 3 pasos para realizar el mapa de intereses o matriz stake 
holders, identificarlos, priorizar y entenderlos. 
 
En esta investigación que tiene como zona de estudio el proyecto sanitario de 
Santa María del Gramadal se ha identificado a 8 interesados y se desarrolla en una 
matriz para cada uno de ellos en los que se describe su poder de influencia e interés: 
 
Tabla5.  
Resumen de los interesados en el proyecto. 
STAKE HOLDER CODIGO 
Presidente Asociación Santa María del Gramadal RRSS-SMG-SH1 
Empresa Contratista RRSS-SMG-SH2 
Ingeniero Proyectista RRSS-SMG-SH3 
Entidad Supervisora RRSS-SMG-SH4 
Proveedores RRSS-SMG-SH5 
Municipalidad de Puente Piedra RRSS-SMG-SH6 
Sindicato de Construcción Civil RRSS-SMG-SH7 
Vecinos Colindantes RRSS-SMG-SH8 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12. Matriz de stake holder N°02. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 11. Matriz de stake holder N°01. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14. Matriz de stake holder N°04 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 13. Matriz de stake holder N°03. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16. Matriz de stake holder N°06 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 15. Matriz de stake holder N°05 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para poder realizar este análisis comparativo se tiene que seguir cierto proceso 
que nos ayudara a tener orden en el éxito del trabajo de investigación, a continuación, 
se detallara el procedimiento con el cual se realizó esta tesis: 
 
 Recogida de datos de campo: Levantamiento Topográfico Para ello se desarrolló 
un inventario de los materiales a utilizar y son: 
Figura 18. Matriz de stake holder N°08 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 17. Matriz de stake holder N°07 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 6.  
Cuadro de inventario para realizar un levantamiento topográfico. 
 
Materiales para levantamiento topográfico 
 
observaciones 
 
Nivel topográfico marca Topcon modelo ATB-4 
 
 
Se anexa certificado de 
calibración. 
 
Mira topográfica de aluminio de 5m. 
 
 
 
 
Trípode de aluminio. 
 
Siendo de aluminio es más 
estable la posición del nivel. 
 
GPS navegador. 
 
Para tomar la cota de partida. 
 
Wincha de mano de 5m. 
 
 
EPPS 
 
Casco, botas y lentes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Imagen de pasaje 1 del proyecto sanitario Santa María del 
Gramadal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 21. Levantamiento topográfico de ancho de calles y pasajes. 
Figura 22. Imagen de levantamiento topográfico del terreno y ubicación de BM. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23. Imagen de buzón existente de empalme para el proyecto. 
Figura 24. Imagen de levantamiento de cota de terreno de buzones proyectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera acción a realizar fue investigar y elegir la zona en estudio, para ello un 
propietario de la asociación me transmitió su problemática y por ende la de toda la 
asociación de vivienda Santa María del Gramadal, luego de ello nos hicimos presente 
en la zona de estudio y se pudo conversar con varios de los propietarios y fue entonces 
que para atender dicha necesidad se decidió realizar el levantamiento topográfico como 
primer paso hacia el expediente definitivo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se realizó el levantamiento de las cotas de terreno para ello se partió desde un 
punto base, que es indispensable para todo proyecto, en este caso se partió desde la cota 
de tapa del buzón existente con la nomenclatura en plano D-01 es BE-1 y cuya cota de 
tapa es 200.000 m.s.n.m que se consiguió gracias a un GPS navegador, seguidamente se 
tomó la cota de fondo de dicho buzón que es de suma importancia para que se pueda 
realizar el cálculo de pendientes y se asegure la descarga del alcantarillado de las 
viviendas, así mismo se hace el levantamiento de cota en terreno de los buzones 
proyectados BZ-1, BZ-2 y BZ-3, cotas en el eje de las calles para realizar los perfiles de 
terreno, etc. Para el agua potable es importante saber la ubicación de la matriz existente 
más cercana y tomar la cota de la tubería además de verificar su diámetro y el tipo de 
material. Todo ello para poder proyectar el empalme de la red nueva a la red existente. 
 
También se realizó levantamiento de secciones de las calles existentes, como 
ancho de veredas, postes, lotización, etc. Para ello se utilizó la wincha de mano para 
tomar las mediciones, todos los datos se ordenan en una libreta de campo. 
 
 
 
 
 
Una vez terminado el trabajo de campo se procede a realizar el procesamiento de 
la información en el software de ingeniería Auto cad Civil 3D, para ello se plasmó 
sobre el plano de lotización de la asociación los puntos tomados en campo ingresando 
su ubicación y cota respectiva. El civil 3D nos permite crear una superficie virtual en 
base a los puntos topográficos con el cual crea triangulaciones e interpola las cotas, 
teniendo ya la superficie creada podemos ahora dibujar la red de alcantarillado, agua 
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potable y sus conexiones con el fin de obtener los siguientes planos que irán junto al 
expediente del proyecto: 
 
Red de Alcantarillado: 
-Plano de la red de alcantarillado (D-01) 
-Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado (D-02) 
-Plano de diagrama de flujos de alcantarillado (D-03) 
-Plano de perfil de alcantarillado (D-04) 
 
Red de Agua Potable: 
-Plano de la red de agua potable (AP-01) 
-Plano de conexiones de agua potable (AP-02) 
-Plano de diagrama de accesorios (AP-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración de la documentación del proyecto siendo este nuestro 
objetivo específico 1, se utilizará el reglamento para la elaboración de proyectos de 
agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y 
Callao – CTPS-PR-02. 
 
Para la factibilidad de servicios y obtener la expedición de dicho documento, los 
interesados deberán presentar los siguientes documentos: 
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          Tabla 7.  
          Cuadro de requerimientos de dictamen de factibilidad de servicios de Sedapal. 
  
Documentos 
 
Nueva Habilitación 
 
Edificaciones 
1 Solicitud x x 
2 Reconocimiento Junta directiva Vigente. x  
3 Título de propiedad o similar.  x 
4 Memoria Descriptiva. x x 
5 Plano de trazado, lotización y vías. x  
6 Plano de Ubicación y localización.  x 
7 Plano topográfico referido a un BM. x  
8 Pago por concepto de servicios colaterales. x x 
9 Plano de instalaciones sanitarias del primer 
piso de agua y desagüe. 
 x 
    (*) Una vez otorgada la factibilidad de servicios no se devolverá los documentos presentados. 
      Fuente: CTPS-PR-02 pág. 18. 
 
Según el “reglamento de elaboración de elaboración de proyectos de agua potable 
y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima y Callao de Sedapal” pág. 18 y 19. 
Describe el cuadro para factibilidad de proyectos de la siguiente manera: 
 
1.-La solicitud es original y deberá ser firmada por los representantes de la junta 
directiva o propietario del terreno, según sea el caso. Es obligatorio indicar el nombre y 
teléfono del ingeniero responsable; además dirección a la cual se dirigirá la carta 
respuesta. 
2.-Copia del reconocimiento de la junta directiva central vigente, expedido por la 
municipalidad distrital o ficha de inscripción registral. 
 
3.-Copia del documento de propiedad en el que figure el área del terreno y nombre del 
propietario. 
 
4.-Indicando nombre del propietario(s), áreas brutas y útiles, zonificación y usos, 
descripción de la topografía realizada, datos básicos de diseño, etc. Orientados a 
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predeterminar los requerimientos de agua y desagüe; debiendo resaltar el tipo y calidad 
de los desagües a evacuar. 
 
5.-Plano visado por cofopri o por la oficina de desarrollo urbano de la respectiva 
municipalidad. 
 
6.-3 copias, plano con cuadro de áreas. 
 
7.- Con curvas de nivel metro a metro, ubicación del BM, este plano deberá contener la 
ubicación y localización de la habilitación. 
 
8.-En la que se observe los diámetros y ubicaciones de las conexiones domiciliarias 
proyectadas de agua potable y desagüe. 
Ante estos requisitos ya se cuenta con el plano topográfico realizado después del 
levantamiento, también ya se cuenta con el plano de trazado, lotización y ubicación de 
la zona en estudio quedando solo por elaborar la memoria descriptiva, esta ha sido 
elaborada y se encuentra en el anexo N°3 en la presente tesis. 
 
Para la aprobación del Proyecto, una vez obtenida la factibilidad de servicio para 
los 15 lotes de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal el siguiente paso a 
seguir es la obtención de la aprobación del proyecto para lo cual se debe de presentar 
ciertos requerimientos para que sean revisados y luego aprobados. 
En el art. 3.1 del código CTPS-PR-02. Pág. 20, nos dice que todo proyecto de 
agua potable y alcantarillado presentado estará bajo la responsabilidad de un ingeniero 
sanitario. 
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En el art. 3.2 del código CTPS-PR-02. Pág. 20, nos dice que para el trámite de 
todo proyecto de agua y alcantarillado los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación: 
       Tabla 8.  
       Cuadro de requerimientos para aprobación de proyectos en Sedapal. 
  
Documentos 
 
Nueva Habilitación 
 
Red Complementaria 
1 solicitud x x 
2 Declaratoria de viabilidad de proyectos x x 
3 Reconocimiento junta directiva x  
4 Título de propiedad o similar  x 
5 Certificado de habilidad del Ing. sanitario x x 
6 Memoria descriptiva x x 
7 Plano de trazado, lotización y vías, 
aprobado con resolución. 
x  
8 Plano de Ubicación x x 
9 Plano topográfico, elaborado en base a un 
BM. 
x x 
10 Estudio de clasificación de suelos. x x 
11 Especificaciones técnicas propias del 
proyecto. 
 
x 
 
x 
12 Documento de libre disponibilidad del o los 
terrenos en caso que estos sean ocupados o 
cruzados por las obras que comprenden el 
proyecto. 
 
 
x 
 
 
x 
13 Documento de la empresa de energía 
eléctrica que señale el punto de entrega de 
alimentación para las estaciones de bombeo 
o rebombeo. 
 
 
x 
 
 
x 
14 Planos del proyecto en auto cad, firmados y 
sellados por el ing. Sanitario. 
 
x 
x 
15 Pago por concepto de servicios colaterales. x x 
      Fuente: CTPS-PR-02 pág. 20. 
 
Según el “reglamento de elaboración de elaboración de proyectos de agua potable 
y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima y Callao de Sedapal” pág. 20, 
describe el cuadro de requerimientos para aprobación de proyectos de la siguiente 
manera: 
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1.-La solicitud es original y deberá ser firmada por los representantes de la junta 
directiva o propietario del terreno. 
 
3.- Copia legalizada del reconocimiento de la junta directiva central vigente, expedido 
por la municipalidad distrital o ficha de inscripción registral. 
 
7.-Para asentamientos humanos aprobado por cofopri o la municipalidad 
correspondiente, para asociaciones o similar aprobado por la oficina de desarrollo 
urbano de la respectiva municipalidad. En cualquier case deberán presentar la 
resolución de aprobación correspondiente. 
 
Para la correcta elaboración de los planos de agua potable y alcantarillado 
debemos poner atención a los art. 3.5, 3.8 y 3.9 del reglamento de elaboración de 
proyectos de Sedapal, ya que en ella nos describe como se debe dibujar los planos, 
además nos menciona los detalles importantes que deben de aparecer en los planos, 
como se debe ser la nomenclatura, formato en el que se debe plotear, etc. Estas 
consideraciones se han tenido en cuenta en los planos elaborados para el proyecto de la 
asociación de vivienda Santa María del Gramadal, ya que con la información brindada 
por la empresa Orión Ingenieros Contratistas SAC, se ha podido guiar con los planos 
aprobados de diferentes proyectos elaborados por dicha empresa y que se ejecutaron 
posteriormente. 
 
Los cálculos hidráulicos se han basado en los datos básicos de diseño 
especificados en el capítulo IV y criterios de diseño en el capítulo V, todo ello del 
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reglamento de elaboración de proyectos de Sedapal, los cálculos son realizados 
mediante el programa Excel (ver anexo 3). 
 
Para nuestro desarrollo del objetivo específico 2 aplicaremos el análisis 
comparativo de costo, tiempo y calidad para eso ya tenemos la documentación técnica 
(ver anexo 3), ahora como se mencionó en la introducción de esta tesis la asociación de 
vivienda Santa María del Gramadal financiara directamente los costos que genere la 
ejecución del proyecto sanitario, entonces ya teniendo los planos definidos se procede a 
realizar el análisis comparativo de los presupuestos, tiempos y calidad de instalación 
del proyecto con materiales en PVC y materiales en HDPE, como se mencionó en la 
parte de instrumentos de recolección de datos ya se cuenta con la plantilla base para 
realizar los metrados y los análisis de precios unitarios se elaboraran en base a las 
cotizaciones realizadas a proveedores homologados que garanticen la calidad de sus 
tuberías, así mismo los rendimientos se obtendrán de los avances semanales de la 
ejecución de varias obras y se calcularan rendimientos promedios en base a la 
experiencia de la empresa Orión Ingenieros, a continuación se detalla los análisis 
realizados: 
 
 
Para el análisis de costos en suministro e instalación de materiales se ha realizado 
un presupuesto de suministro de materiales tanto en PVC como en HDPE y de la misma 
forma con el presupuesto de instalación de materiales. 
 
Como primer paso se procede a realizar los metrados de la red de agua potable y 
alcantarillado para ello nos apoyamos en el software auto cad para metrar las tuberías y 
demás accesorios que forman parte del análisis.  
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Como segundo paso se cotizan los materiales con varios proveedores y se valida 
la confiabilidad de estos datos mediante la prueba estadística T de Student para luego 
elegir al que brinde la mejor oportunidad de precios unitarios de materiales.  
 
Como tercer paso se insertan los P.U. en la plantilla base de suministro e 
instalación de materiales en la cual cada partida tiene un precio que varía según los 
rendimientos del personal y los equipos que tenga, estos datos se obtendrán de la 
empresa Orión Ingenieros Contratistas SAC, además cabe mencionar que en estos 
precios lo que varía en el tiempo es la tabla salarial del sindicato de trabajadores en 
construcción civil de Lima y Balnearios (STCCLB) que cada 6 meses presentan 
variaciones en cuanto al costo de la mano de obra en sus tres categorías: operario, 
oficial y peón que afectan el análisis de precio unitario y por ende el presupuesto total, 
para ello se tomara en cuenta los precios de la tabla salarial vigente de construcción 
civil. 
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Figura 25. Tabla salarial periodo junio 2019-mayo 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se muestra los metrados obtenidos con ayuda del software auto 
cad y tenemos para los materiales en PVC: 
         Tabla 9.  
         Cuadro de metrados de materiales para el proyecto RRSS Santa María del Gramadal en PVC. 
Descripción und metrado 
Red de alcantarillado   
Tubería PVC NTP ISO 4435 DN 200 mm m 82.30 
Tubería PVC NTP ISO 4435 DN 160 mm m 55.61 
Accesorios de PVC codo DN 160mmx45° und 15 
Accesorio de PVC cachimba DN 200mmx160mm und 15 
Accesorios de caja de registro de concreto simple und 15 
Fuente: Sindicato de trabajadores en construcción civil de Lima y Balnearios. 
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Buzones de concreto tipo I und 03 
   
Red de agua potable   
Tubería PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm m 80.05 
Tubería PVC NTP ISO 1452 DN 15 mm m 60.84 
Codo PVC DN 63 mmx90° und 1 
Tee PVC DN 63 mm und 1 
Tapón PVC DN 63 mm und 1 
Unión de reparación PVC DN 63 mm und 2 
Abrazaderas termoplástica DN 63 mmx15 mm und 15 
Llave de toma corporation und 15 
Caja de registro de concreto simple und 15 
Marco y tapa termoplástica und 15 
Llave de paso y accesorios und 15 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
Las herramientas utilizadas en el auto cad para poder sacar los metrados son 
variadas desde el comando regla (DAL) directamente o también mediante exportación 
de datos en C.S.V de cualquier característica del objeto en el plano a metrar con el 
comando DATA EXTRACCION, que es la herramienta que se utilizó para poder 
metrar este proyecto. 
 
 
 
Con ayuda del software de ingeniería auto cad tenemos los siguientes metrados en 
material HDPE: 
 
        Tabla 10.  
        Cuadro de metrados de materiales para el proyecto RRSS Santa María del Gramadal en HDPE. 
Descripción und metrado 
Red de alcantarillado   
 Tubería HDPE NTP ISO 8772 DN 200 mm m 82.30 
 Tubería HDPE NTP ISO 8772 DN 160 mm m 55.61 
 Codo HDPE DN 160mmx45° und 15 
 Tee HDPE DN 200mmx160mm und 15 
 Caja de registro de concreto simple und 15 
 Buzones de concreto tipo I und 03 
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Red de agua potable   
 Tubería HDPE NTP ISO 4427 DN 63 mm m 80.05 
 Tubería HDPE NTP ISO 4427 DN 20 mm m 60.84 
 Codo HDPE DN 63 mmx90° und 1 
 Tee HDPE DN 63 mm und 1 
 Tapón HDPE DN 63 mm und 1 
 Acople  PVC-HDPE DN 63 mm und 2 
 Abrazaderas termoplástica con toma en carga DN 63 mmx20 mm und 15 
 Caja de registro termoplástico und 15 
 Marco y tapa termoplástica und 15 
 Llave de paso y accesorios und 15 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de completar la plantilla base del presupuesto con los metrados de 
suministro e instalación de materiales se procede a insertar el precio unitario analizado 
y validado a cada partida de los presupuestos, como ya se mencionó los precios 
unitarios parten de la base de datos de proveedores de la empresa Orión Ingenieros 
Contratistas SAC, que en el transcurso de este año ha realizado obras bajo la 
supervisión de Sedapal y estos proyectos son de material de HDPE, lo que nos 
permitirá tener precios reales del mercado actual y que han formado parte de las 
licitaciones privadas realizadas por la empresa entre algunas obras que se han ejecutado 
entre el año 2017 y 2019 puedo nombrar: 
 
- Redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado para la 
H.U. Las Praderas de Carabayllo I y II etapa (OC 4500326594), en el distrito de 
Carabayllo 2018. 
 
- Redes secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado para edificación 
multifamiliar Villanova 3 (OC 1138), en el distrito del Callao 2019. 
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- Redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado para la 
H.U. Los Ficus de Carabayllo I y II etapa (OC 4500349261), en el distrito de 
Carabayllo 2019. 
 
Así mismo para los precios unitarios del proyecto en base a material de PVC, la 
empresa Orión cuenta con una gran cantidad de obras realizadas y cuyo sustento de ello 
se anexa en esta tesis las órdenes de servicio de cada proyecto citado. 
Entre las que puedo nombrar: 
- Redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado para la 
H.U. El Nuevo Polo IV etapa (OC 4500270913), en el distrito de Chilca, Lima 2017. 
 
- Redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado para la 
H.U. La Alborada de Asia etapa XII (OC 4500366857), en el distrito de Asia, Lima 
2019. 
- Redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado para la 
H.U. Alto del Prado etapa III B (OC 4500350534), en el distrito de Asia 2019. 
Es así que se obtienen los presupuestos de suministro de materiales e instalación 
de materiales para el proyecto sanitario de la Asociación de Vivienda Santa María del 
Gramadal, teniendo en cuenta que se está siguiendo el proceso indicado en esta tesis 
que cumple con lo requerido en el reglamento de elaboración de proyectos de Sedapal, 
en el capítulo de resultados se detallaran las diferencias más resaltantes y se explicara 
por qué sucede y se da esta diferencia en cuanto a los precios de los materiales y su 
instalación, ya que hoy en día en el rubro de la construcciones de sistemas de agua 
potable y alcantarillado están entrando nuevas tecnologías para la materia prima y 
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Figura 27. Equipo de electro fusión. Figura 26. Replanteo de buzones con estación total. 
también para la instalación de la misma, un ejemplo claro es que antes de que el PVC 
entrase al mercado se utilizaba tuberías de asbesto de cemento y como es de 
conocimiento público este material con el cual era fabricado las tuberías es dañino para 
la salud, así mismo la presentación de estas tuberías eran de 1.50 m, sumándole a eso su 
difícil traslado e instalación por su excesivo peso. Es así que el PVC se impuso al AC, 
sin embargo, como todo en el tiempo cambia y mejora es que ahora se está utilizando 
tuberías de polietileno con más frecuencia.  
 
También se tocará el tema de las máquinas de tecnología actual para la 
instalación de sistemas de alcantarillado y agua potable, dentro de las que se puede 
destacar el equipo de termo fusión y electro fusión para la instalación de tuberías de  
polietileno, además de equipos topográficos modernos que ayudan a que la instalación 
sea mucho más rápida en las obras y que acortan los tiempos de ejecución de las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Orión ingenieros contratistas s.a.c. Fuente: Orión ingenieros contratistas s.a.c. 
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PLAZA :
FECHA : 11/010/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) GLB 1.00            5,000.00S/.       5,000.00S/.      
01.00.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GLB 1.00            5,000.00S/.       5,000.00S/.      
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA) NTP ISO 1452
02.01.02 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63 mm m 80.05          5.70S/.              456.64S/.         
02.02.00 SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA)
02.02.02 SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm UND 1.00            144.59S/.          144.59S/.         
02.03.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (REDES AGUA)
02.03.02 SUMINISTRO DE CODO PVC PN 10 DN 63mm x  90° UND 1.00            18.00S/.            18.00S/.           
02.03.04 SUMINISTRO DE TEE PVC PN 10 DN 63mm UND 1.00            30.00S/.            30.00S/.           
02.03.05 SUMINISTRO DE TAPON PVC PN 10 DN 63mm UND 1.00            18.00S/.            18.00S/.           
02.03.06 SUMINISTRO DE UNION REPARACION PVC PN 10 DN  63mm UND 2.00            18.00S/.            36.00S/.           
02.04.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA)
02.04.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED DE AGUA POTABLE m3 38.30          34.50S/.            1,321.21S/.      
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
03.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA) NTP ISO 1452
03.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15mm (1/2")  INC. TUBERIA DE PROTECCION 3" m 60.84          5.49S/.              334.31S/.         
03.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (CNX. AGUA)
03.02.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA  DN 63mm x  15mm (1/2") UND 15.00          24.00S/.            360.00S/.         
03.02.02 SUMINISTRO DE LLAVE DE TOMA CORPORATION DN 15mm UND 15.00          12.60S/.            189.00S/.         
03.02.03 SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR DE CONCRETO UND 15.00          28.00S/.            420.00S/.         
03.02.04 SUMINISTRO DE TAPA TERMOPLÁSTICA UND 15.00          24.00S/.            360.00S/.         
03.02.05 SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15MM (1/2") UND 15.00          25.20S/.            377.98S/.         
03.03.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA)
03.03.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN DE AGUA m3 26.57          34.50S/.            916.83S/.         
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC  (REDES ALC.) NTP ISO 4435
04.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00M. m 82.30          19.94S/.            1,641.07S/.      
04.02.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.)
04.02.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED DE ALCANTARILLADO m3 51.36          34.50S/.            1,771.75S/.      
05.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
05.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC (CNX. ALC.) NTP ISO 4435
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF DN 160mm, Prof. ≤ 3.00M. m 55.61          13.58S/.            755.42S/.         
05.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC (CNX. ALC.)
05.02.01 SUMINISTRO DE CODO PVC DN 160mm x  45° UND 15.00          21.90S/.            328.50S/.         
05.02.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA DN 200mmx 160mm UND 15.00          51.78S/.            776.70S/.         
05.02.03 SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO UND 15.00          68.00S/.            1,020.00S/.      
05.03.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.)
05.03.01 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN DE DESAGUE m3 32.39          34.50S/.            1,117.36S/.      
22,393.37S/.    
GG.GG. 10.00% 2,239.34S/.      
UTILIDADES 5.00% 1,119.67S/.      
25,752.38S/.    IGV
IGV 18.00% 4,635.43S/.      
30,387.80S/.    COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
PRESUPUESTO - SUMINISTRO DE MATERIALES 
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
Figura 28. Equipo de termo fusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de los presupuestos resultantes del análisis para PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Orión ingenieros contratistas s.a.c. 
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PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES AGUA)
01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA POTABLE m 80.05          1.75S/.              140.09S/.         
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA)
01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m 80.05          15.75S/.            1,260.79S/.      
01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 80.05          1.40S/.              112.07S/.         
01.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m 80.05          3.57S/.              285.78S/.         
01.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m 80.05          6.50S/.              520.33S/.         
01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m. m 80.05          17.50S/.            1,400.88S/.      
01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3 38.30          13.75S/.            526.63S/.         
01.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA)
01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m 80.05          2.00S/.              160.10S/.         
01.03.04 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m 80.05          2.25S/.              180.11S/.         
01.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA)
01.04.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 UND 1.00            38.50S/.            38.50S/.           
01.04.04 INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" UND 1.00            60.00S/.            60.00S/.           
01.04.05 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND 2.00            37.15S/.            74.30S/.           
01.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA)
01.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE UND 5.00            24.50S/.            122.50S/.         
01.05.02 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND 5.00            37.15S/.            185.75S/.         
02.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA)
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE m 60.84          1.21S/.              73.62S/.           
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA)
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.00m. m 60.84          15.75S/.            958.23S/.         
02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 60.84          1.40S/.              85.18S/.           
02.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m 60.84          3.57S/.              217.20S/.         
02.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m 60.84          6.50S/.              395.46S/.         
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60m. m 60.84          17.50S/.            1,064.70S/.      
02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 26.57          13.75S/.            365.34S/.         
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA)
02.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m 60.84          1.40S/.              85.18S/.           
02.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m 60.84          1.50S/.              91.26S/.           
02.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA)
02.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC UND 15.00          20.00S/.            300.00S/.         
02.04.02 INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA UND 15.00          46.50S/.            697.50S/.         
03.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.)
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO m 82.30          1.23S/.              101.23S/.         
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.)
03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. m 82.30          16.00S/.            1,316.80S/.      
03.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 82.30          1.40S/.              115.22S/.         
03.02.05 CAMA DE APOYO E = 0.10m m 82.30          2.87S/.              236.20S/.         
03.02.06 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m 82.30          5.36S/.              441.13S/.         
03.02.07 RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m m 82.30          15.32S/.            1,260.84S/.      
03.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 51.36          13.75S/.            706.20S/.         
03.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC (REDES ALC.)
03.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 200mm INC. ANILLO, Prof. ≤ 3.00m. m 82.30          3.20S/.              263.36S/.         
03.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 200mm m 82.30          2.15S/.              176.95S/.         
03.04.00 BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.)
03.04.01 BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. UND 3.00            1,325.00S/.       3,975.00S/.      
PRESUPUESTO - INSTALACIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
Figura 29. Presupuesto de suministro de materiales en PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 78   
 
04.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.)
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO m 55.61          1.75S/.              97.32S/.           
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.)
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m 55.61          18.00S/.            1,000.98S/.      
04.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 55.61          1.40S/.              77.85S/.           
04.02.03 CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m m 55.61          3.57S/.              198.53S/.         
04.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m 55.61          5.36S/.              298.07S/.         
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL m 55.61          18.00S/.            1,000.98S/.      
04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3 32.39          13.75S/.            445.36S/.         
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-U UF (CNX. ALC.)
04.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m 55.61          3.20S/.              177.95S/.         
04.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 160mm m 55.61          1.65S/.              91.76S/.           
04.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.)
04.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC  Y CAJA DE CONCRETO UND 15.00          82.82S/.            1,242.30S/.      
22,625.48S/.    
GG.GG. 10.00% 2,262.55S/.      
UTILIDADES 5.00% 1,131.27S/.      
26,019.31S/.    IGV
IGV 18.00% 4,683.48S/.      
30,702.78S/.    COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
COSTO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Presupuesto de instalación de materiales en PVC 2/2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN
01.00.00 PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES
02.00.00 PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE MATERIALES
GASTOS GENERALES 10.00%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL 61,090.59S/                   
22,625.48S/.                                               
4,501.89S/                     
2,250.94S/                     
51,771.68S/                   
9,318.90S/                     
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA STA MARIA DEL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
PRECIO S/.
22,393.37S/.                                               
45,018.85S/.                  
PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) GLB 1.00                   3,000.00S/.       3,000.00S/.          
01.00.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GLB 1.00                   5,000.00S/.       5,000.00S/.          
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PN 10 DN 63 mm m 80.05                 6.66S/.              532.91S/.             
02.02.00 SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA)
02.02.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm Bridada UND 1.00                   212.00S/.          212.00S/.             
02.03.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.03.01 SUMINISTRO DE CODO HDPE PN 10 DN 63mm x 90° UND 1.00                   29.71S/.            29.71S/.               
02.03.02 SUMINISTRO DE TEE HDPE PN 10 DN 63mm UND 1.00                   32.48S/.            32.48S/.               
02.03.03 SUMINISTRO DE TAPON HDPE PN 10 DN 63mm UND 1.00                   25.55S/.            25.55S/.               
02.03.04 SUMINISTRO DE ACOPLE PVC-HDPE PN 10 DN  63mm UND 2.00                   28.73S/.            57.46S/.               
02.03.05 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA)
02.03.06 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ A.P. m3 38.30                 34.50S/.            1,321.35S/.          
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
03.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20mm (1/2") m 60.84                 1.00S/.              60.97S/.               
03.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.02.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA C/TOMA EN CARGA DN 63mm x 20mm (1/2") UND 15.00                 58.90S/.            883.50S/.             
03.02.02 SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR TERMOPLASTICO INCLUYE TAPA UND 15.00                 45.00S/.            675.00S/.             
03.02.03 SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15mm (1/2") UND 15.00                 21.20S/.            317.98S/.             
03.02.04 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA)
03.02.05 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN A.P. m3 26.57                 34.50S/.            916.67S/.             
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE  (REDES ALC.)
04.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. m 82.30                 32.69S/.            2,690.46S/.          
04.01.02 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.)
04.01.03 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ ALC. m3 55.32                 34.50S/.            1,908.54S/.          
05.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
05.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m 55.61                 27.45S/.            1,526.43S/.          
05.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE (CNX. ALC.)
05.02.01 SUMINISTRO DE CODO HDPE PE 100 DN 160mm x 45° UND 15.00                 175.89S/.          2,638.35S/.          
05.02.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA HDPE PE 100 DN200X160mm UND 15.00                 165.99S/.          2,489.85S/.          
05.02.03 SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO UND 15.00                 72.00S/.            1,080.00S/.          
05.02.04 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.)
05.02.05 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN ALC. m3 32.39                 34.50S/.            1,117.36S/.          
26,516.57S/.        
GG.GG. 10.00% 2,651.66S/.          
UTILIDADES 5.00% 1,325.83S/.          
30,494.06S/.        IGV
IGV 18.00% 5,488.93S/.          
35,982.99S/.        COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
PRESUPUESTO - SUMINISTRO DE MATERIALES 
LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de los presupuestos resultantes del análisis para HDPE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Presupuesto General de proyecto en PVC. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/.
01.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES AGUA)
01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA POTABLE m 80.05                  1.84S/.              147.39S/.         
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA)
01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20M. m 80.05                  8.73S/.              698.78S/.         
01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 80.05                  1.41S/.              113.23S/.         
01.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m 80.05                  4.15S/.              332.52S/.         
01.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m 80.05                  16.15S/.            1,292.42S/.      
01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70M. m 80.05                  14.81S/.            1,185.93S/.      
01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 38.30                  13.60S/.            520.67S/.         
01.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm m 80.05                  6.00S/.              480.44S/.         
01.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm m 80.05                  2.49S/.              199.50S/.         
01.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA)
01.04.01 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 Bridada UND 1.00                    37.78S/.            37.78S/.           
01.04.02 INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" UND 1.00                    63.92S/.            63.92S/.           
01.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA)
01.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE UND 5.00                    25.90S/.            129.51S/.         
02.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA)
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE m 60.84                  1.84S/.              112.02S/.         
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA)
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.00M. m 60.84                  12.73S/.            774.37S/.         
02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 60.84                  1.41S/.              86.06S/.           
02.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10M m 60.84                  5.40S/.              328.77S/.         
02.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m 60.84                  16.15S/.            982.27S/.         
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60M. m 60.84                  14.80S/.            900.56S/.         
02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10kM. m3 26.57                  13.60S/.            361.31S/.         
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
02.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") m 60.84                  1.71S/.              104.13S/.         
02.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") m 60.84                  1.46S/.              88.72S/.           
02.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA)
02.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE UND 15.00                  9.19S/.              137.88S/.         
02.04.02 INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA UND 15.00                  15.11S/.            226.69S/.         
03.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.)
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO m 82.30                  1.84S/.              151.53S/.         
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.)
03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. m 82.30                  11.82S/.            972.68S/.         
03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 82.30                  1.41S/.              116.41S/.         
03.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m 82.30                  5.54S/.              456.29S/.         
03.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m 82.30                  16.86S/.            1,387.85S/.      
03.02.05 RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m m 82.30                  15.71S/.            1,292.78S/.      
03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 51.36                  13.60S/.            698.23S/.         
03.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (REDES ALC.)
03.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE SN2 DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. m 82.30                  7.12S/.              585.68S/.         
03.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 200mm m 82.30                  2.22S/.              182.42S/.         
03.04.00 BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.)
03.04.01 BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. UND 3.00                    1,314.59S/.       3,943.76S/.      
PRESUPUESTO - INSTALACIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
 Figura 34. Presupuesto de instalación de materiales en HDPE 1/2. 
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04.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.)
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO m 55.61                  1.84S/.              102.39S/.         
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.)
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20m. m 55.61                  11.82S/.            657.24S/.         
04.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m 55.61                  1.41S/.              78.66S/.           
04.02.03 CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m m 55.61                  5.54S/.              308.31S/.         
04.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m 55.61                  16.86S/.            937.77S/.         
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL m 55.61                  15.71S/.            873.53S/.         
04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3 32.39                  13.60S/.            440.34S/.         
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
04.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m 55.61                  7.12S/.              395.74S/.         
04.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 160mm m 55.61                  2.22S/.              123.26S/.         
04.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.)
04.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE  Y CAJA DE CONCRETO UND 15.00                  52.68S/.            790.16S/.         
23,799.90S/.    
GG.GG. 10.00% 2,379.99S/.      
UTILIDADES 5.00% 1,190.00S/.      
27,369.89S/.    IGV
IGV 18.00% 4,926.58S/.      
32,296.47S/.    COSTO TOTAL PRESUPUESTO
 SUB TOTAL 
COSTO DIRECTO
PLAZA :
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN
01.00.00 PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES
02.00.00 PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE MATERIALES
GASTOS GENERALES 10.00%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL 68,279.46S/                   
23,799.90S/.                                               
5,031.65S/                     
2,515.82S/                     
57,863.95S/                   
10,415.51S/                   
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA STA MARIA DEL LIMA NORTE
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
PRECIO S/.
26,516.57S/.                                               
50,316.48S/.                  
Figura 35. Presupuesto de instalación de materiales en HDPE 2/2. 
Figura 36. Presupuesto General de proyecto en HDPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el análisis de tiempo de ejecución parte del procedimiento es elaborar los 
cronogramas de obra del proyecto Santa María del Gramadal, en base a los 
rendimientos de la experiencia de la empresa Orión Ingenieros Contratistas SAC. 
Esta obra está proyectada según las ratios por lotes, para ello tenemos la siguiente 
información de la experiencia en obras con material PVC: 
 
Tabla 11.  
 Cuadro de comparación de obras con material PVC según su plazo contractual. 
 Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
 
Formula: 𝑃. 𝐸 =
dias calendario
cantidad de lotes
 
 
Ecuación 1. Plazo de ejecución en PVC, Ratios por lote. 
 
P. E= plazo de ejecución 
 
𝑃. 𝐸 =
182
489
 
 
𝑃. 𝐸 = 0.372 dias por cada lote  
 
Si tomamos en cuenta que por cada lote con su conexión de agua potable y 
alcantarillado se demora 0.372 días entonces para la asociación de vivienda Santa 
María del Gramadal que cuenta con 15 lotes el cronograma de obra seria de 5.58 = 6 
días calendario más 5 días de movilización, desmovilización, construcción de 
campamento y 4 días de holgura. 
 
Obra 
Plazo contractual 
(días calendario) 
Plazo ejecución real (días 
calendario) 
RRSS El Nuevo Polo IV(177 lotes) 45 60 
RRSS La Alborada de Asia XII (152 lotes) 30 60 
RRSS Alto del Prado III B (160 lotes) 45 62 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Esta estimación del plazo son de la experiencia de obras reales ejecutadas y en las 
que el autor de esta tesis a participado es por ello que los datos son confiables, así 
mismo es bueno mencionar que durante la ejecución de obras de saneamiento se utiliza 
por lo general mucha más mano de obra ya que las técnicas utilizadas para la 
instalación de las tuberías son de unión flexible, es decir se conectan mediante anillos 
de jebe y para eso se necesita en zanja un operario y un ayudante, además dos 
ayudantes fuera de zanja para que puedan arrojar la arena que sirve de cama de apoyo, 
para poder nivelar y finalmente cubrir la tubería. 
 
Tanto en agua potable como en alcantarillado en material PVC los productos 
vienen en largos de 6 m, es decir que cada cierta distancia requiere de usar la técnica de 
embonar la tubería, además por recomendación de Sedapal y en base a su experiencia 
cuando no se hace un buen embonado de tubería suele fallar ya que ante la presión 
ejercida para que las tuberías se conecten se corta el anillo de jebe lo que ocasiona 
después fugas durante las pruebas hidráulicas.
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CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00             
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC - NTP ISO 1452:2011 GBL 1.00             
02.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD - NTP 350 - 064:1997 ISO 7259 GBL 1.00             
02.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC - NTP ISO 1452:2011 GBL 1.00             
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GBL 1.00             
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-NTP ISO 4435:2005 GBL 1.00             
04.04.00 BUZONETAS Y BUZONES GBL 1.00             
05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED DE ALCANTARILLADO GBL 1.00             
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS DIAS CALENDARIOS
Figura 37. Cronograma de obra Santa María del Gramadal en PVC. 
En el capítulo de resultados se detallará aún más las tareas de obra y que influyen en los plazos de ejecución de las mismas, a continuación, el 
cronograma de obra con materiales en PVC: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Esta obra está proyectada según las ratios por lotes, para ello tenemos la siguiente 
información de la experiencia en obras con material HDPE: 
 
Tabla 12.  
Cuadro de comparación de obras con material HDPE según su plazo contractual. 
Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
 
 
Formula: 𝑃. 𝐸 =
cantidad de lotes
Dias calendario
 
 
Ecuación 2. Plazo de ejecucion en HDPE,  Ratios por lote. 
 
P. E= plazo de ejecución 
 
𝑃. 𝐸 =
171
910
 
 
𝑃. 𝐸 = 0.188 dias por cada lote  
 
Si tomamos en cuenta que por cada lote con su conexión de agua potable y 
alcantarillado se demora 0.188 días entonces para la asociación de vivienda Santa 
María del Gramadal que cuenta con 15 lotes el cronograma de obra seria de 2.82 = 3 
días calendario más 5 días de movilización, desmovilización, construcción de 
campamento y 3 días de holgura. 
Esta estimación de los plazos son en base a la experiencia de la empresa ya 
mencionada que a través de nuevas tecnologías implementadas en su gestión de 
ejecución  de obras ha reducido los días en el cronograma y también en su holgura, ya 
que comúnmente los nuevos equipos utilizados para la instalación de HDPE genera 
 
Obra 
Plazo contractual 
(días calendario) 
Plazo ejecución real (días 
calendario) 
RRSS Las Praderas de Carabayllo (436 lotes) 75 62 
RRSS Los Ficus de Carabayllo (394 lotes) 75 67 
RRSS Edificación Villanova 3 (80 dptos.) 45 42 
Fuente: Elaboración Propia. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 86   
 
confianza ante cualquier fuga que pudiese darse, los equipos implementados en la 
empresa son la termo fusión para empalmar mediante fusión las tuberías y accesorios 
de HDPE, así mismo estos materiales suelen venir a pedido en cuanto a su longitud y 
puede llegar hasta 100 m si es de diámetro pequeño. Con esto se reduce enormemente 
el trabajo de unir los tubos mediante la técnica de unión flexible que desarrolla el PVC 
y genera que se utilice más mano de obra, también el equipo de electro fusión que se 
utiliza para las conexiones domiciliarias y que son más confiables ante fugas, por 
ultimo también podemos mencionar los equipos de retroexcavadora que son de buena 
calidad y los equipos topográficos como la estación total que acelera los trabajos de 
casi todo el proceso de instalación de redes sanitarias como la ubicación de los buzones, 
conexiones domiciliarias, nivelación de cajas, etc. 
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CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00             
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE - NTP ISO 4427:2008 GBL 1.00             
02.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD - NTP 350 - 064:1997 ISO 7259 GBL 1.00             
02.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE - NTP ISO 4427:2008 GBL 1.00             
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GBL 1.00             
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00             
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00             
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE-NTP ISO 8772 GBL 1.00             
04.04.00 BUZONETAS Y BUZONES GBL 1.00             
05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED DE ALCANTARILLADO GBL 1.00             
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS DIAS CALENDARIOS
Figura 38. Cronograma de obra Santa María del Gramadal en HDPE. 
En el capítulo de resultados se detallará aún más las tareas de obra y que influyen en los plazos de ejecución de las mismas, a continuación, el 
cronograma de obra con materiales en HDPE: 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para nuestro desarrollo del objetivo específico 3, se empleara los datos obtenidos de la 
determinación de costo, tiempo y calidad. Para poder determinar los beneficios sociales para 
la asociación Santa María del Gramadal en forma directa, indirecta e intangible, todo ello 
ayudara a reforzar la toma de decisión realizada entre las tuberías PVC y HDPE. 
Tenemos como fuente de información las estadísticas realizadas por el INEI y que 
servirán para formular los beneficios con y sin proyecto sanitario, antes de ello se muestra el 
cuadro con los datos recolectados en la investigación de campo de la asociación y su 
condición actual en cuanto al acceso a servicios básicos de saneamiento sin proyecto: 
Tabla 13.  
Estado actual sin Proyecto sanitario en Santa María del Gramadal. 
CUADRO ASOCIACIÓN SANTA MARIA DEL GRAMADAL SIN PROYECTO SANITARIO 
LOTE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION AREA (m2) 
ACCESO AGUA 
POTABLE RED 
PUBLICA 
ACCESO 
ALCANTARILLADO RED 
PUBLICA 
MANZANA A 
1 MADERA 117.00 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
2 MADERA 105.60 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
3 MACHIMBRADO 102.70 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
4 MACHIMBRADO 99.70 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
5 MADERA 105.30 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
6 MADERA 101.70 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
7 ALBAÑILERIA CONFINADA 90.15 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
8 ALBAÑILERIA CONFINADA 81.40 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
MANZANA B 
1 MADERA 112.50 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
2 MADERA 103.70 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
3 MADERA 99.30 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
4 MADERA 98.30 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
5 MACHIMBRADO 96.70 PILETA PUBLICA POZO SÉPTICO 
6 SIN CONSTRUIR 91.60   
7 SIN CONSTRUIR 98.10   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se puede apreciar actualmente no se cuenta con servicio de agua potable y 
alcantarillado para cada vivienda conectado a la red pública, según los datos calculados en los 
parámetros de diseño para la dotación tenemos una población de 90 habitantes que serán 
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Figura 40. Población sin acceso a la red pública de 
alcantarillado en zona urbana en Porcentaje. 
beneficiados con el proyecto de redes sanitarias y que forman parte del 0.9% de la población 
con acceso al agua potable mediante piletas de uso público en la zona urbana de lima y del 
1.3% sin acceso a la red pública de alcantarillado y que usan pozo séptico como solución 
temporal, según el INEI (ver figura 39 y 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Población sin acceso a la red pública de agua potable en zona urbana en porcentaje. 
Fuente: INEI 2018-2019. 
Fuente: INEI 2018-2019. 
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Ahora se procede a cuantificar los tipos de beneficios mencionados a analizar sin 
proyecto y con proyecto sanitario en la asociación Santa María del Gramadal. 
Para el componente de agua potable se realiza el cálculo de costo/beneficio para ello 
tenemos que calcular los costos sociales en beneficio, inversión, gastos por mantenimiento e 
ingresos, tenemos el procedimiento de evaluación social recomendado por el sistema 
invierte.pe (antes SNIP) para este tipo de proyectos. 
Tabla 14.  
Estimación de beneficios del componente agua potable. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 15.  
 Costos sociales del componente agua potable. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 16.  
Costo por mantenimiento de las redes de agua potable. 
Línea de 
agua 
potable 
Mant. De 
válvulas 
Conex. De 
agua 
potable 
Mant. De 
medidores Total anual 
total Inc. 
IGV 
S/.11,955.96 S/.145.37 S/.1,574.70 S/.142.29 S/.13,818.32 S/.16,305.62 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Valor unitario para 
la estimación de 
beneficios 
(s/./beneficiario/año) Nuevos usuarios Total (s/.) 
S/.365.00 95.00 S/.34,675.00 
Línea de agua 
potable 
factor de 
corrección 
costo social 
corregido 
S/.30,356.72 0.802 S/.24,346.09 
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Calculo del VAN social y el TIR social para el componente de agua potable del 
proyecto Santa María del Gramadal en un horizonte de 5 años y una tasa de interés del 10%. 
Tabla 17.  
Cuadro de egresos del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 18.  
Cuadro de ingresos del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 19.  
Cuadro de flujo neto de costo del Proyecto. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
n -C 
Año Valor 
0  S/.         24,346.09  
1  S/.           16,305.62  
2  S/.           16,305.62  
3  S/.           16,305.62  
4  S/.           16,305.62  
5  S/.           16,305.62  
Total  S/.         105,874.19  
n +B 
Año Valor 
0   
1  S/.       34,675.00  
2  S/.       10,328.91  
3  S/.       34,675.00  
4  S/.       34,675.00  
5  S/.       34,675.00  
Total S/. 149,028.91 
n B-C 
Año Valor 
0  S/.       -24,346.09  
1  S/.        18,369.38  
2  S/.        -5,976.71  
3  S/.        18,369.38  
4  S/.        18,369.38  
5  S/.        18,369.38  
Total S/.         67,500.81 
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Ahora tenemos que calcular el índice de costo/efectividad para el componente de redes 
de alcantarillado, para ello utilizamos el costo de inversión a precios sociales, costo de línea de 
corte a precios sociales y la población en un horizonte de 5 años, así mismo según el INEI la 
tasa de crecimiento poblacional es 1.2% 
Tabla 20.  
Costos sociales del componente alcantarillado. 
Línea de 
alcantarillado 
factor de 
corrección 
costo social 
corregido 
S/.38,122.63 0.772 S/.29,430.67 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 21.  
Costo por operación y mantenimiento de alcantarillado. 
Línea de 
alcantarillado Conex. Desagüe Total anual total Inc. IGV 
S/.10,084.36 S/.2,109.02 S/.12,193.38 S/.14,388.19 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 22.  
Costo de inversión, según línea de corte. 
N° de habitantes costo de inversión   
95 S/.953.16 S/.90,550.20 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 23.  
Calculo de costo del componente alcantarillado en un horizonte de 5 años. 
Año inversión 
operación y 
mantenimiento total de costo población 
tasa de 
crecimiento 
poblacional 
anual 
1 S/.29,430.67   S/.29,430.67 95 1.20% 
2  S/.14,388.19 S/.14,388.19 1.14  
3  S/.14,388.19 S/.14,388.19 1.14  
4  S/.14,388.19 S/.14,388.19 1.14  
5  S/.14,388.19 S/.14,388.19 1.14  
 total     S/.86,983.43 100   
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
Para el análisis comparativo de costo, tiempo y calidad de instalación para el proyecto 
sanitario de Santa María del Gramadal, se ha realizado los pasos indicados según el 
procedimiento que esta tesis ha utilizado y como resultados principales tenemos: 
Luego de identificar a los interesados del proyecto, sigue la priorización de cada uno de 
ellos para eso se elaboró la matriz de interés y tenemos como resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Mapa de interés proyecto red sanitaria Santa María del Gramadal 2019. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el objetivo específico 1 se obtuvo como resultados los planos de curvas de nivel y 
que según la clasificación topográfica es un suelo ondulado que cuenta con una depresión 
considerable en las progresivas iniciales, para poder realizar el levantamiento se trazó en el 
terreno un eje cuyas progresivas y cotas se muestran como resultado después del 
procesamiento de datos en la siguiente tabla: 
Tabla 24.  
Cuadro de libreta de campo de perfil longitudinal topográfico calle 2. 
Progresiva cota calle 
0+00 199.668 2 
0+10 199.443 2 
0+20 199.544 2 
0+30 199.813 2 
0+40 199.960 2 
0+48.15 199.923 2 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
Tabla 25.  
Cuadro de libreta de campo de perfil longitudinal topográfico pasaje 1. 
Progresiva cota pasaje 
0+00 199.929 1 
0+10 199.998 1 
0+20 200.015 1 
0+30 200.059 1 
0+33.13 200.020 1 
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 42. Perfil longitudinal de terreno en calle 2 y pasaje 1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 43. Plano topográfico Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo tenemos como resultado los planos de agua potable y alcantarillado según el 
reglamento de elaboración de proyectos de Sedapal, así mismo se realizó la memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, presupuestos y cronogramas. 
Teniendo en cuenta los criterios básicos de diseño para la red de alcantarillado y red de 
agua potable se pudo calcular las dimensiones de las tuberías proyectadas, siendo en el caso 
de alcantarillado lo siguiente: 
 
• Para la red de alcantarillado se utilizará DN 200 mm 
• Para las conexiones domiciliarias se utilizará DN 160 mm 
• Para los buzones serán de diámetro interior 1.20 m 
• Para la buzoneta de arranque será de diámetro interior 0.60 m 
 
Siendo en el caso de agua potable lo siguiente: 
 
• Para la red de agua potable se utilizará DN 63 mm 
• Para las conexiones domiciliarias se utilizará DN 15 mm 
• Las válvulas y accesorios serán del mismo diámetro de la red DN 63 mm 
 
 
Ahora como en esta tesis se está analizando dos tipos de material a utilizar en el 
proyecto solo cambia el mismo para lo detallado anteriormente, no variara los diámetros de 
las tuberías por el material a utilizar sea de PVC o HDPE, la memoria descriptiva es el 
resultado de los planos elaborados y siguen el modelo que Sedapal exige. 
A continuación, se muestran los planos de agua potable y alcantarillado como resultado 
del levantamiento topográfico y de los cálculos hidráulicos realizados: 
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Alcantarillado: 
• Plano D-01 
• Plano D-02 
 
Agua Potable: 
• Plano AP-01 
• Plano AP-02
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Figura 44. Plano de alcantarillado D-01 Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45. Plano D-02 Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 46. Plano de agua potable AP-01 Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 47. Plano de agua potable AP-02 Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el objetivo específico 2 tenemos como resultado del análisis comparativo de 
costos los siguientes gráficos de incidencia para los casos de suministro de materiales e 
instalación de materiales, la información brindada en cuanto a los precios unitarios por 
suministro se basa en los precios de mercado de las marcas Tubo plast, Koplast, Tigre y 
Nicoll  que se presenta en la siguiente tabla de comparación de precios y también se sustenta 
en las cotizaciones enviadas por los representantes de ventas de dichas empresas (ver anexo 
10, 11, 12 y 13). 
Tabla 26.  
Cuadro comparativo de precios de producto en PVC por proveedores. 
Producto 
Tubo 
Plast 
Koplast Nicoll 
Concreto 
MV 
Tigre 
TUBERIAS           
TUBERIA PVC PN10 DN 63 mm P/AGUA 
POTABLE L=1 m S/.5.32 S/5.70  S/.5.78    S/.5.90  
TUBERIA PVC DN 15 mm P/AGUA 
POTABLE L=1 m INC. FORRO S/.5.90  S/5.49 S/.5.80    S/.5.78  
TUBERIA PVC DN 200 mm SN-2 
P/ALCANTARILLADO L=1 m S/.21.00  S/19.94 S/21.12   S/20.75 
TUBERIA PVC DN 160 mm SN-2 
P/ALCANTARILLADO L=1 m  S/.13.65 S/13.58 S/13.91   S/13.84 
ACCESORIOS           
SILLA PVC 200X160mm CONX. 
ALCANTARILLADO    S/51.78 S/54.18     
CODO PVC DE 45°X160mm CONX. 
ALCANTARILLADO   S/21.90  S/16.60     
TEE PVC 63mm AGUA POTABLE   S/30.00        
CODO PVC DE 90°X63mm AGUA 
POTABLE   S/18.00        
TAPON PVC 63mm AGUA POTABLE        S/18.00       
CAJAS DE CONCRETO DE AGUA       S/28.00   
CAJAS DE CONCRETO DE 
ALCANTARILLADO       S/68.00   
MARCO Y TAPA DE BUZON DE 
ALCANTARILLADO       S/225.00   
MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO PARA 
AGUA POTABLE       S/24.00   
Fuente: Orión Ingenieros  Contratistas s.a.c
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Tabla 27.  
Cuadro comparativo de precios de producto en HDPE por proveedores. 
Fuente: Orión Ingenieros Contratistas s.a.c 
Los materiales de la tabla 21 fueron utilizados para las obras en PVC que se menciona a 
continuación (ver anexos 14, 15 y 16): 
-RRSS El Nuevo Polo IV etapa, obra ejecutada en el 2017 (OC 4500270913). 
-RRSS La Alborada de Asia etapa XII, obra ejecutada en el 2019 (OC 4500366857). 
-RRSS Alto del Prado etapa III B, obra ejecutada en el 2019 (OC 4500350534). 
Los materiales de la tabla 22 fueron utilizados para las obras en HDPE que se menciona 
a continuación (ver anexos 17, 18 y 19): 
-RRSS Las Praderas de Carabayllo, obra ejecutada en el 2018 (OC 4500326594). 
-RRSS Los Ficus de Carabayllo, obra ejecutada en el 2019 (OC 4500349261).                      
-RRSS Edificio multifamiliar Villanova 3, obra ejecuta en el 2019 (OC 1138). 
Producto 
Tubo 
Plast 
Koplast Nicoll 
Concreto 
MV 
Tigre Aqa Tec 
TUBERIAS             
TUBERIA HDPE PN10 DN 63mm 
P/AGUA POTABLE L=1 m S/6.32 S/6.66  S/6.80    S/6.67   
TUBERIA HDPE DN 20mm P/AGUA 
POTABLE L=1 m  S/.1.01 S/1.00 S/.1.10    S/1.26   
TUBERIA HDPE DN 200MM SN-2 
P/ALCANTARILLADO L=1 m S/.36.50  
 
S/32.69 S/32.47   S/46.20   
TUBERIA HDPE DN 160MM SN-2 
P/ALCANTARILLADO L=1 m S/.28.00  S/27.45     S/34.40   S/41.77   
ACCESORIOS             
CACHIMBA 200X160mm CONX. 
ALCANTARILLADO           S/165.99 
CODO DE 45°X160mm CONX. 
ALCANTARILLADO           S/175.89 
TEE HDPE 63mm AGUA POTABLE           S/32.48 
CODO DE 90°X63mm AGUA POTABLE           S/29.71 
TAPON 63mm AGUA POTABLE           S/25.55 
CAJAS TERMOPLASTICA DE AGUA       S/45.00     
CAJAS DE CONCRETO DE 
ALCANTARILLADO       S/72.00     
MARCO Y TAPA DE BUZON DE 
ALCANTARILLADO       S/225.00     
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Figura 49. Prueba de normalidad tubería 15mm. 
Para validar los datos obtenidos de las cotizaciones con los proveedores debemos 
verificar si: 
Hi: No existen diferencias significativas entre los precios de PVC y HDPE, según 
proveedores. 
Ho: Si existe diferencias significativas entre los precios de PVC y HDPE, según 
proveedores. 
 Para ello se aplicará la estadística inferencial con el programa PSPP v 1.2.0 y a 
continuación se muestra los resultados de la prueba de shapiro wilk y T de Student para dos 
grupos de muestras independientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Prueba de normalidad para tubería 63mm. 
Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 50. Prueba de normalidad tubería 160mm. Figura 51. Prueba de normalidad tubería 200mm. 
Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 28.  
Estadísticos descriptivos para precios de tuberías. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 29.  
Prueba T de Student para precios de tuberías según proveedores.                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 PROVEEDORES N Media Desviación Estándar Err. Est. Media 
PRECIO_TUBERIA_63mm PVC 4 5.68 .25 .13 
 HDPE 4 6.61 .21 .10 
PRECIO_TUBERIA_15mm PVC 4 5.74 .18 .09 
 HDPE 4 1.09 .12 .06 
PRECIO_TUBERIA_200mm PVC 4 20.70 .53 .27 
 HDPE 4 36.97 6.43 3.21 
PRECIO_TUBERIA_160mm PVC 4 13.74 .16 .08 
 HDPE 4 32.91 6.70 3.35 
  Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para muestras independientes 
       Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 
  F Sign. t df Sign. (2-
colas) 
Diferencia 
Media 
Err. Est. de la 
Diferencia 
Inferior Superior 
PRECIO_TUBERIA_63mm Se asume igualdad de varianzas .11 .747 -5.79 6.00 .001 -.94 .16 -1.33 -.54 
 Igualdad de varianzas no asumida   -5.79 5.78 .001 -.94 .16 -1.34 -.54 
PRECIO_TUBERIA_15mm Se asume igualdad de varianzas .43 .538 43.56 6.00 .000 4.65 .11 4.39 4.91 
 Igualdad de varianzas no asumida   43.56 5.30 .000 4.65 .11 4.38 4.92 
PRECIO_TUBERIA_200mm Se asume igualdad de varianzas 5.53 .057 -5.04 6.00 .002 -16.26 3.23 -24.15 -8.37 
 Igualdad de varianzas no asumida   -5.04 3.04 .015 -16.26 3.23 -26.45 -6.08 
PRECIO_TUBERIA_160mm Se asume igualdad de varianzas 11.20 .015 -5.72 6.00 .001 -19.16 3.35 -27.36 -10.96 
 Igualdad de varianzas no asumida   -5.72 3.00 .011 -19.16 3.35 -29.82 -8.50 
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Ahora los resultados nos dicen que: 
Para el caso 1: P valor es 0.747>0.05, se acepta la Hi y se rechaza la Ho. 
Para el caso 2: P valor es 0.538>0.05, se acepta la Hi y se rechaza la Ho. 
Para el caso 3: P valor es 0.057>0.05, se acepta la Hi y se rechaza la Ho. 
Para el caso 4: P valor es 0.15<0.05, se rechaza la Hi y se acepta la Ho. 
 Conclusión: no existen diferencias significativas en cuanto a los precios de las tuberías de PVC y HDPE, según proveedores analizados. 
A continuación, se realiza las pruebas estadísticas de Kolmogorov – Smirnov y T de Student para el análisis comparativo de los 
presupuestos para verificar: 
Hi: No existe diferencias significativas entre las dos alternativas el PVC que es el grupo de control y la de HDPE que es el grupo 
experimental. 
Ho: Si existe diferencias significativas entre las dos alternativas el PVC que es el grupo de control y la de HDPE que es el grupo 
experimental. 
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Tabla 30.  
Prueba de normalidad para presupuestos. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 31.  
Estadísticos descriptivos de los presupuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 TIPO_MATERIAL N Media Desviación 
Estándar 
Err.Est.Media 
PRECIO_PARCIAL PVC 68 664.05 982.82 119.18 
 HDPE 68 739.95 955.70 115.90 
Prueba Kolmogorov_Smirnov para una muestra  PRECIO_PARCIAL 
N  136 
Parámetros Normal Media 702.00 
 Desviación Estándar 966.51 
Diferencias Más Extremas Absoluto .23 
 Positivo .19 
 Negativo -.23 
Z de Kolmogorov-Smirnov  2.73 
Sig. Asint. (2-colas)  .000 
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Tabla 32.  
Prueba T de Student para presupuestos al costo directo. 
  Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para muestras independientes 
       Intervalo de confianza 95% 
de la diferencia 
  F Sign. t df Sign. (2-
colas) 
Diferencia 
Media 
Err. Est. de la 
Diferencia 
Inferior Superior 
PRECIO_PARCIAL Se asume igualdad de 
varianzas 
.11 .741 -.46 134.00 .649 -75.90 166.24 -404.70 252.90 
 Igualdad de varianzas no 
asumida 
  -.46 133.90 .649 -75.90 166.24 -404.70 252.91 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como resultado tenemos de que la significancia (valor de P) entre ambos grupos de comparación es de:  
0.741 > 0.05 demostrando así que: 
Hi: No existe diferencias significativas entre las dos alternativas el PVC que es el grupo de control y la de HDPE que es el grupo 
experimental  
Conclusión: se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
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Con esto podemos sintetizar de que la diferencia numérica hallada no es tan grande y se puede asumir de que  ambos presupuestos son 
iguales, sin embargo se aplicara el costo por utilidades ganadas y el pago de planillas en ambos casos así más adelante se demostrara que el 
HDPE supera ligeramente en el costo al PVC, aun teniendo por analizar el tiempo de ejecución y la calidad de los materiales.
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PLAZA : LIMA NORTE
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAS  PROYECTO CON PVC UND DESCRIPCIÓN PARTIDAS  PROYECTO CON HDPE METRADO PVC METRADO HDPE P. U PVC S/. P. U HDPE S/. P.PARCIAL PVC S/. P. PARCIAL HDPE S/. DIFERENCIA S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES PVC VS HDPE
01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) GLB CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (INC. SEGURIDAD, AGUA Y SS.HH.) 1.00 1.00                  5,000.00           3,000.00S/.     5,000.00S/.         3,000.00S/.           2,000.00S/.      
01.00.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GLB MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1.00 1.00                  5,000.00           5,000.00S/.     5,000.00S/.         5,000.00S/.           -S/.              
02.00.00 REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE
02.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA) NTP ISO 1452 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63 mm m SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PN 10 DN 63 mm 80.05 80.05                5.70                  6.66S/.           456.64S/.            532.91S/.             -76.27S/.          
02.02.00 SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA) SUMINISTRO DE VÁLVULA HFD (REDES AGUA)
02.02.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm UND SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 DN 63 mm Bridada 1.00 1.00                  144.59              212.00S/.       144.59S/.            212.00S/.             -67.41S/.          
02.03.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (REDES AGUA) SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
02.03.01 SUMINISTRO DE CODO PVC PN 10 DN 63mm x 90° UND SUMINISTRO DE CODO HDPE PN 10 DN 63mm x 90° 1.00 1.00                  18.00                29.71S/.         18.00S/.              29.71S/.               -11.71S/.          
02.03.02 SUMINISTRO DE TEE PVC PN 10 DN 63mm UND SUMINISTRO DE TEE HDPE PN 10 DN 63mm 1.00 1.00                  30.00                32.48S/.         30.00S/.              32.48S/.               -2.48S/.           
02.03.03 SUMINISTRO DE TAPON PVC PN 10 DN 63mm UND SUMINISTRO DE TAPON HDPE PN 10 DN 63mm 1.00 1.00                  18.00                25.55S/.         18.00S/.              25.55S/.               -7.55S/.           
02.03.04 SUMINISTRO DE UNION REPARACION PVC PN 10 DN  63mm UND SUMINISTRO DE ACOPLE PVC-HDPE PN 10 DN  63mm 2.00 2.00                  18.00                28.73S/.         36.00S/.              57.46S/.               -21.46S/.          
02.04.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA) SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES AGUA)
02.04.01 SUMINISTRO DE ARENA m3 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ A.P. 38.30 38.30                34.50                34.50S/.         1,321.21S/.         1,321.21S/.           -S/.              
03.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
03.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA) NTP ISO 1452 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15mm (1/2") m SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20mm (1/2") 60.84 60.84                5.49                  1.00S/.           334.31S/.            60.97S/.               273.34S/.         
03.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC PN 10 (CNX. AGUA) SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
03.02.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA  DN 63mm x 15mm (1/2") UND SUMINISTRO DE ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA C/TOMA EN CARGA DN 63mm x 20mm (1/2") 15.00 15.00                24.00                58.90S/.         360.00S/.            883.50S/.             -523.50S/.        
03.02.02 SUMINISTRO DE LLAVE DE TOMA CORPORATION DN 15mm UND 15.00 15.00                12.60                -S/.             189.00S/.            -S/.                   189.00S/.         
03.02.03 SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR DE CONCRETO UND SUMINISTRO DE BASE Y CUERPO PARA CAJA DE MEDIDOR TERMOPLASTICO INCLUYE TAPA 15.00 15.00                28.00                45.00S/.         420.00S/.            675.00S/.             -255.00S/.        
03.02.04 SUMINISTRO DE TAPA TERMOPLÁSTICA UND 15.00 -                   24.00                -S/.             360.00S/.            
03.02.05 SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15MM (1/2") UND SUMINISTRO DE 2 LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS DE 15mm (1/2") 15.00 15.00                25.20                21.20S/.         377.98S/.            317.98S/.             
03.03.00 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA) SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. AGUA)
03.03.01 SUMINISTRO DE ARENA m3 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN A.P. 26.57 26.57 34.50                34.50S/.         916.83S/.            916.83S/.             -S/.              
04.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO REDES DE ALCANTARILLADO
04.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC  (REDES ALC.) NTP ISO 4435 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE  (REDES ALC.)
04.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00M. m SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE  DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. 82.30 82.30                19.94                32.69S/.         1,641.07S/.         2,690.46S/.           -1,049.39S/.     
04.01.02 SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.) SUMINISTRO DE AGREGADOS (REDES ALC.)
04.01.03 SUMINISTRO DE ARENA m3 SUMINISTRO DE ARENA PARA RED MATRIZ ALC. 55.32 55.32                34.50                34.50S/.         1,908.46S/.         1,908.46S/.           -S/.              
05.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
05.01.00 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC (CNX. ALC.) NTP ISO 4435 SUMINISTRO DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-UF DN 160mm, Prof. ≤ 3.00M. m SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. 55.61 55.61                13.58                27.45S/.         755.42S/.            1,526.43S/.           -771.01S/.        
05.02.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC (CNX. ALC.) SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE (CNX. ALC.)
05.02.01 SUMINISTRO DE CODO PVC DN 160mm x 45° UND SUMINISTRO DE CODO HDPE PE 100 DN 160mm x 45° 15.00 15.00                21.90                175.89S/.       328.50S/.            2,638.35S/.           -2,309.85S/.     
05.02.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA DN 200mmx160mm UND SUMINISTRO DE TEE HDPE PE 100 DN200X160mm 15.00 15.00                51.78                165.99S/.       776.70S/.            2,489.85S/.           -1,713.15S/.     
05.02.03 SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO UND SUMINISTRO DE BASE, CAJA DE CONCRETO SIMPLE, MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO 15.00 15.00                68.00                72.00S/.         1,020.00S/.         1,080.00S/.           -60.00S/.          
05.02.04 SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.) SUMINISTRO DE AGREGADOS (CNX. ALC.)
05.02.05 SUMINISTRO DE ARENA m3 SUMINISTRO DE ARENA PARA CONEXIÓN ALC. 32.39 32.39                34.50                34.50S/.         1,117.36S/.         1,117.36S/.           -S/.              
-S/.                     
22,530.07S/.       26,516.52S/.         -3,986.45S/.     
10.00% 2,253.01S/.         2,651.65S/.           -398.64S/.        
5.00% 1,126.50S/.         1,325.83S/.           -199.32S/.        
25,909.58S/.       30,494.00S/.         -4,584.41S/.     
18.00% 4,663.73S/.         5,488.92S/.           -825.19S/.        
COSTO TOTAL PRESUPUESTO 30,573.31S/.       35,982.92S/.         -5,409.61S/.     
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COMPARACION DE PRESUPUESTOS - SUMINISTRO DE MATERIALES 
IGV
 SUB TOTAL 
UTILIDADES
GG.GG.
COSTO DIRECTO
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Análisis comparativo en términos de costo de suministro de materiales PVC/HDPE para la red de 
agua potable y alcantarillado de la Asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 53. Variación presupuestal por partidas de suministro de materiales PVC/HDPE para la red de agua potable de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA 
DE LA ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 114   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Variación presupuestal por partida de suministro de materiales PVC/HDPE para la red de alcantarillado de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAZA : LIMA NORTE
FECHA : 11/10/2019
ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAS PROYECTO CON PVC UND DESCRIPCIÓN PARTIDAS PROYECTO CON HDPE METRADO PVC METRADO HDPE P. U PVC S/. P. U HDPE S/. P.PARCIAL PVC S/. P. PARCIAL HDPE S/. DIFERENCIA S/.
01.00.00 REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE PVC VS HDPE
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES AGUA) TRABAJOS PRELIMINARES (REDES AGUA)
01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA POTABLE m TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA POTABLE 80.05 80.05 1.75                  1.84S/.           140.09S/.            147.39S/.             -7.30S/.               
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA) MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES AGUA)
01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20M. 80.05 80.05 15.75                8.73S/.           1,260.79S/.         698.78S/.             562.01S/.             
01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD 80.05 80.05 1.40                  1.41S/.           112.07S/.            113.23S/.             -1.16S/.               
01.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m CAMA DE APOYO E = 0.10m 80.05 80.05 3.57                  4.15S/.           285.78S/.            332.52S/.             -46.74S/.              
01.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA80.05 80.05 6.50                  16.15S/.         520.33S/.            1,292.42S/.           -772.10S/.            
01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m. m RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70M. 80.05 80.05 17.50                14.81S/.         1,400.88S/.         1,185.93S/.           214.94S/.             
01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. 38.30 38.30 13.75                13.60S/.         526.57S/.            520.67S/.             5.90S/.                
01.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (REDES AGUA) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (REDES AGUA)
01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm 80.05 80.05 2.00                  6.00S/.           160.10S/.            480.44S/.             -320.34S/.            
01.03.04 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63mm m PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63mm 80.05 80.05 2.25                  2.49S/.           180.11S/.            199.50S/.             -19.39S/.              
01.04.00 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA) INSTALACIÓN DE VÁLVULAS HFD (REDES AGUA)
01.04.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 UND INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA HFD PN 10 Bridada 1.00 1.00 38.50                37.78S/.         38.50S/.              37.78S/.               0.72S/.                
01.04.04 INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" UND INSTALACIÓN DE TAPA PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE F° FUNDIDO DÚCTIL 3"- 10" 1.00 1.00 60.00                63.92S/.         60.00S/.              63.92S/.               -3.92S/.               
01.04.05 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND 2.00 0.00 37.15                -S/.             74.30S/.              -S/.                   74.30S/.               
01.05.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA) INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (REDES AGUA)
01.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE UND INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE PN 10 PARA RED DE AGUA POTABLE 5.00 5.00 24.50                25.90S/.         122.50S/.            129.51S/.             -7.01S/.               
01.05.02 INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS, CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 UND 5.00 0.00 37.15                -S/.             185.75S/.            -S/.                   185.75S/.             
02.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE AGUA POTABLE
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA) TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. AGUA)
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE m TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 60.84 60.84 1.21                  1.84S/.           73.62S/.              112.02S/.             -38.40S/.              
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA) MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. AGUA)
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.00m. m EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.00M. 60.84 60.84 15.75                12.73S/.         958.23S/.            774.37S/.             183.86S/.             
02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD 60.84 60.84 1.40                  1.41S/.           85.18S/.              86.06S/.               -0.88S/.               
02.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10m m CAMA DE APOYO E = 0.10M 60.84 60.84 3.57                  5.40S/.           217.20S/.            328.77S/.             -111.58S/.            
02.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA m RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA60.84 60.84 6.50                  16.15S/.         395.46S/.            982.27S/.             -586.81S/.            
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60m. m RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.60M. 60.84 60.84 17.50                14.80S/.         1,064.70S/.         900.56S/.             164.14S/.             
02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10kM. 26.57 26.57 13.75                13.60S/.         365.41S/.            361.31S/.             4.09S/.                
02.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PN 10 (CNX. AGUA) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE PN 10 (CNX. AGUA)
02.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") 60.84 60.84 1.40                  1.71S/.           85.18S/.              104.13S/.             -18.96S/.              
02.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 15MM (1/2") m PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 20MM (1/2") 60.84 60.84 1.50                  1.46S/.           91.26S/.              88.72S/.               2.54S/.                
02.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA) INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. AGUA)
02.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC UND INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE 15.00 15.00 20.00                9.19S/.           300.00S/.            137.88S/.             162.12S/.             
02.04.02 INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA UND INSTALACIÓN DE CAJA  Y TAPA TERMOPLÁSTICA 15.00 15.00 46.50                15.11S/.         697.50S/.            226.69S/.             470.81S/.             
COMPARACION DE PRESUPUESTOS - INSTALACION DE MATERIALES 
PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA STA.MARIA DEL GRAMADAL
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Análisis comparativo en términos de costo de instalación de materiales PVC/HDPE para la red de agua potable y alcantarillado de asociación de vivienda Santa María del 
Gramadal 1/2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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03.00.00 REDES DE ALCANTARILLADO REDES DE ALCANTARILLADO
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.) TRABAJOS PRELIMINARES (REDES ALC.)
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO m TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO 82.30 82.30 1.23                  1.84S/.           101.23S/.            151.53S/.             -50.30S/.              
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.) MOVIMIENTO DE TIERRAS (REDES ALC.)
03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. m EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, 1.00m < PROF.≤ 1.50m, A = 0.80m. 82.30 82.30 16.00                11.82S/.         1,316.80S/.         972.68S/.             344.12S/.             
03.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD 82.30 82.30 1.40                  1.41S/.           115.22S/.            116.41S/.             -1.19S/.               
03.02.05 CAMA DE APOYO E = 0.10m m CAMA DE APOYO E = 0.10m 82.30 82.30 2.87                  5.54S/.           236.20S/.            456.29S/.             -220.09S/.            
03.02.06 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30M SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL82.30 82.30 5.36                  16.86S/.         441.13S/.            1,387.85S/.           -946.72S/.            
03.02.07 RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m m RELLENO COMPACTADO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, PROF.≤ 1.00m 82.30 82.30 15.32                15.71S/.         1,260.84S/.         1,292.78S/.           -31.95S/.              
03.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. m3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10m3 D = 10km. 51.36 51.36 13.75                13.60S/.         706.13S/.            698.23S/.             7.91S/.                
03.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC (REDES ALC.) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (REDES ALC.)
03.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 200mm INC. ANILLO, Prof. ≤ 3.00m. m INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE SN2 DN 200mm, Prof. ≤ 3.00m. 82.30 82.30 3.20                  7.12S/.           263.36S/.            585.68S/.             -322.32S/.            
03.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 200mm m PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 200mm 82.30 82.30 2.15                  2.22S/.           176.95S/.            182.42S/.             -5.48S/.               
03.04.00 BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.) BUZONETAS Y BUZONES (REDES ALC.)
03.04.01 BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. UND BUZÓN, T. NORMAL, 1.20 D, 1.25m < PROF. ≤ 1.50m, E = 0.20m. 3.00 3.00 1,325.00           1,314.59S/.     3,975.00S/.         3,943.76S/.           31.24S/.               
04.00.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED DE ALCANTARILLADO
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.) TRABAJOS PRELIMINARES (CNX. ALC.)
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO m TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICLIARIAS DE ALCANTARILLADO 55.61 55.61 1.75                  1.84S/.           97.32S/.              102.39S/.             -5.07S/.               
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.) MOVIMIENTO DE TIERRA (CNX. ALC.)
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. GRAVOSO, PROF.= 1.20m. m EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA, T. NORMAL, PROF.= 1.20m. 55.61 55.61 18.00                11.82S/.         1,000.98S/.         657.24S/.             343.74S/.             
04.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD 55.61 55.61 1.40                  1.41S/.           77.85S/.              78.66S/.               -0.81S/.               
04.02.03 CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m m CAMA DE APOYO T. NORMAL E = 0.10m 55.61 55.61 3.57                  5.54S/.           198.53S/.            308.31S/.             -109.78S/.            
04.02.04 RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL m RELLENO Y APIZONADO ZANJAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERÍA-AL55.61 55.61 5.36                  16.86S/.         298.07S/.            937.77S/.             -639.70S/.            
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL m RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/RODILLO LISO, CAPAS C/15cm, H.= 0.70m-AL 55.61 55.61 18.00                15.71S/.         1,000.98S/.         873.53S/.             127.45S/.             
04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. m3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3 D = 10km. 32.39 32.39 13.75                13.60S/.         445.32S/.            440.34S/.             4.99S/.                
04.03.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-U UF (CNX. ALC.) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE (CNX. ALC.)
04.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SN2 DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. m INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN 160mm, Prof. ≤ 3.00m. 55.61 55.61 3.20                  7.12S/.           177.95S/.            395.74S/.             -217.79S/.            
04.03.02 PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA PVC DN 160mm m PRUEBA HIDRAÚLICA DE TUBERÍA HDPE DN 160mm 55.61 55.61 1.65                  2.22S/.           91.76S/.              123.26S/.             -31.50S/.              
04.04.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.) INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CNX. ALC.)
04.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC  Y CAJA DE CONCRETO UND INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE  Y CAJA DE CONCRETO 15.00 15.00 82.82                52.68S/.         1,242.30S/.         790.16S/.             452.14S/.             
22,625.39S/.       23,799.90S/.         -1,174.51S/.         
10.00% 2,262.54S/.         2,379.99S/.           -117.45S/.            
5.00% 1,131.27S/.         1,190.00S/.           -58.73S/.              
26,019.20S/.       27,369.89S/.         -1,350.69S/.         
18.00% 4,683.46S/.         4,926.58S/.           -243.12S/.            
30,702.66S/.       32,296.47S/.         -1,593.81S/.         
 SUB TOTAL 
IGV
COSTO TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GG.GG.
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Análisis comparativo de costo de instalación de materiales PVC/HDPE para la red de agua potable y alcantarillado de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal 2/2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 57. Variación presupuestal por partida de instalación de materiales PVC/HDPE para la red de agua potable de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 58. Variación presupuestal por partida de instalación de materiales PVC/HDPE para la red de alcantarillado de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 59. Diferencia de costo en suministro de materiales por partida PVC/HDPE para la red de agua potable de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60. Diferencias de costo en suministro de materiales por partida  PVC/HDPE para la red de alcantarillado de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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DE LA ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
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Figura 61. Diferencias de costo en instalacion de materiales por partida  PVC/HDPE para la red de agua potable de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62. Diferencia de costo de instalacion de materiales  por partida PVC/HDPE para la red de alcantarillado de la asociación de vivienda Santa María del Gramadal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAZA : LIMA NORTE
FECHA : 11/10/2019
PVC HDPE
ITEM DESCRIPCIÓN PRECIOS S/. PRECIOS S/.
01.00.00 PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES S/.22,530.07 S/.26,516.52
02.00.00 PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE MATERIALES S/.22,625.39 S/.23,799.90
S/.45,155.47 S/.50,316.42
GASTOS GENERALES 10% S/.4,515.55 10% S/.5,031.64
UTILIDAD 5% S/.2,257.77 5% S/.2,515.82
SUB TOTAL S/.51,928.78 S/.57,863.89
IGV 18% S/.9,347.18 18% S/.10,415.50 DIFERENCIA
COSTO TOTAL S/.61,275.97 S/.68,279.39 -S/.7,003.42
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA STA MARIA DEL GRAMADAL
PVC; S/.61,276; 
47%
HDPE; 
S/.68,279; 53% PVC
HDPE
Figura 64. Diagrama de comparación de presupuestos entre PVC y HDPE parcial. 
Habiendo culminado y obtenido los resultados parciales del análisis comparativo de 
costos y tiempos se procede a presentar los resultados finales de este trabajo de investigación 
y que refuerzan la hipótesis planteada al inicio de esta tesis, a continuación, se muestra el 
comparativo de presupuestos incluido los gastos generales variables y fijos 10% calculado 
(ver anexo 10) y utilidades 5%, así en esta instancia el PVC tiene una ventaja de s/. 7,003.42 
respecto al HDPE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 63. Comparación de presupuestos entre PVC y HDPE parcial. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAZA : LIMA NORTE
FECHA : 11/10/2019
PVC HDPE
ITEM DESCRIPCIÓN PRECIOS S/. PRECIOS S/.
01.00.00 PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES S/.22,530.07 S/.26,516.52
02.00.00 PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE MATERIALES S/.22,625.39 S/.23,799.90
S/.45,155.47 S/.50,316.42
GASTOS GENERALES RECALCULADO 15% S/.6,773.32 10% S/.5,031.64
UTILIDAD 5% S/.2,257.77 5% S/.2,515.82
SUB TOTAL S/.54,186.56 S/.57,863.89
IGV 18% S/.9,753.58 18% S/.10,415.50
COSTO TOTAL S/.63,940.14 S/.68,279.39
S/.2,351.41 S/.2,351.41 DIFERENCIA
S/.66,291.54 S/.65,927.98 S/.363.57COSTO FINAL DEL ANALISIS COMPARATIVO
RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA STA MARIA DEL GRAMADAL
ESPECIALIDAD : REDES SANITARIAS - RRSS
COSTO DIRECTO
MONTO DE DIFERENCIAS DE PAGOS DE PLANILLA DE OBRA
Figura 66. Diagrama de comparación de presupuestos entre PVC y HDPE final. 
Sin embargo, debido a que el plazo de ejecución cuando el proyecto es en materiales 
HDPE se acorta, se recalcula los gastos generales variables y fijos siendo 15% (ver anexo 11) 
para el proyecto en PVC y a esto se le aumenta los gastos de planilla (ver anexo 12) que se 
generan debido a que el cronograma de obra del PVC es 2 días más que el de HDPE, al final 
tenemos que el proyecto en HDPE tiene una ventaja de s/. 363.57, así teniendo como 
resultado final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65. Comparación de presupuestos entre PVC y HDPE final. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el análisis comparativo de tiempo de ejecución del proyecto, tenemos que la 
experiencia de la empresa orión ingenieros nos ayudó a obtener los rendimientos utilizando 
datos de tres obras ejecutadas para analizar cada partida del presupuesto ya que algunas de 
ellas aplican y otras no aplican según el tipo de material utilizado y se explicara el porqué de 
la diferencia en los montos finales. 
Los rendimientos promedio de las obras en PVC se presentan en la siguiente tabla 
como resultado del análisis en el programa Excel. 
Tabla 33.  
Proyectos analizados para rendimientos promedio en material PVC. 
Análisis de los rendimientos de las obras ejecutadas. 
Proyecto Tipo  Orden de Servicio Fecha Emisión 
ALBORADA DE ASIA ETAPA XII PVC 4500353965 13-05-2019 
ALTO DEL PRADO ETAPA III B PVC 4500350534 08-04-2019 
EL NUEVO POLO IV ETAPA PVC 4500270913 10-03-2017 
Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
 
Tabla 34.  
Media, Mediana y Moda de los rendimientos con material PVC. 
  Rendimientos Rendimientos por Obra 
Descripción de la partida Media Mediana Moda 
ALBORADA 
XII 
ALTO DEL 
PRADO III B 
EL NUEVO 
POLO IV  
Trazo y replanteo de agua potable (m). 300 298 #N/A 298 305 296 
Excavación de zanjas (m). 120 121 #N/A 115 121 123 
Cama de apoyo (m). 120 121 #N/A 115 123 121 
Relleno y compactación (m). 80 80 #N/A 76 83 80 
Instalación de tuberías PVC (m). 80 81 #N/A 78 81 82 
Instalación de accesorios (und). 10 10 10 11 10 10 
Anclaje de accesorios (und). 10 10 10 10 11 10 
Trazo y replanteo de alcantarillado (m) 300 300 300 300 300 301 
Excavación de zanjas (m). 100 99 #N/A 99 102 98 
Cama de apoyo (m). 150 150 #N/A 148 151 150 
Relleno y compactación (m). 80 78 78 78 83 78 
Instalación de tuberías PVC (m). 90 90 #N/A 92 88 90 
Instalación de accesorios (und). 23 23 23 23 22 23 
Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
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Los rendimientos promedio de las obras en HDPE se presentan en la siguiente tabla 
como resultado del análisis en el programa Excel. 
Tabla 35.  
Proyectos analizados para rendimientos promedio en material HDPE. 
Análisis de los rendimientos de  las obras ejecutadas 
Proyecto Tipo Orden de Servicio Fecha Emisión 
LAS PRADERAS DE CARABAYLLO HDPE 4500326594 15-08-2019 
LOS FICUS DE CARABAYLLO HDPE 4500349261 27-03-2019 
EDIFICACION VILLANOVA 3 CALLAO HDPE 1138 25-10-2018 
Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
 
Tabla 36.  
Media, Mediana y Moda de los rendimientos con material HDPE. 
  Rendimientos Rendimientos por Obra 
Descripción de la partida Media Mediana Moda 
PRADERAS 
CARABAYLLO 
FICUS 
CARABAYLLO 
VILLANOV
A CALLAO 
Trazo y replanteo de agua potable (m). 300 298 #N/A 298 305 296 
Excavación de zanjas (m). 130 129 #N/A 126 134 129 
Cama de apoyo (m). 160 160 #N/A 158 161 160 
Relleno y compactación (m). 130 130 130 130 130 131 
Instalación de tuberías HDPE (m). 142 142 142 141 142 142 
Instalación de accesorios (und). 20 18 18 23 18 18 
Anclaje de accesorios (und) 0 0 0 0 0 0 
Trazo y replanteo de alcantarillado (m) 300 300 #N/A 305 300 296 
Excavación de zanjas (m). 140 140 #N/A 138 140 141 
Cama de apoyo (m). 150 150 #N/A 148 151 150 
Relleno y compactación (m). 120 120 120 120 120 121 
Instalación de tuberías HDPE (m). 130 132 132 127 132 132 
Instalación de accesorios (und). 20 20 #N/A 20 18 21 
Fuente: Orión Ingenieros contratistas s.a.c  
De lo expuesto en la tablas como fuente real y confiable es que realiza el análisis 
comparativo de los tiempos de ejecución de obra, para ello utilizamos una plantilla de Excel 
en el cual ingresamos los datos de los rendimientos promedio de las obras analizadas del cual 
de acuerdo a las cuadrillas utilizadas, equipos, mano de obra y rendimientos se obtiene como 
resultado el cronograma de obra en PVC y HDPE para el Proyecto sanitario de la Asociación 
de Vivienda Santa María del Gramadal.
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UND METRADO
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
PARCIAL
CAPATAZ OPERARIO PEON
RETRO 
EXCAVADORA
COMPAC 
TADORA
MEZCLADO
RA DE 
CONCRETO
TERMOFUS
ION
ESTACION 
TOTAL
CISTERNA
Ru (Produccion 
Diaria de la 
Cuadrilla Unitaria)
Jornada
Mano de 
Obra
Productividad 
(UND/HH)
Rendimiento 
(HH/UND)
HH
Tu (Tiempo 
Unitario)
Cuadrillas 
de Trabajo
Tp (Tiempo 
Programado)
1.0.- OBRAS PRELIMINARES 1 2 3 4 5
1.1.- Trazo y Replanteo m 80.05 1.75 140.09 0.3 1 1 1 300 8 3.3 11.364 0.0880 7 0.3 1.0 0.3 0.3
2.0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA AGUA POTABLE
2.1.- Excavacion de Zanjas m 80.05 15.75 1,260.79 0.1 1 1 1 120 8 3.1 4.839 0.2067 17 0.7 1.0 0.7 0.9
2.2.- Cama de Apoyo m 80.05 3.57 285.78 0.1 2 120 8 2.1 7.143 0.1400 11 0.7 1.0 0.7 1.6
2.3.- Relleno m 80.05 17.50 1,400.88 0.2 1 1 1 1 80 8 4.2 2.381 0.4200 34 1.0 1.0 1.0 2.6
3.0.- TUBERIAS DE AGUA POTABLE
3.1.- Instalacion de la tuberia m 80.05 2.00 160.10 0.5 1 1 1 80 8 3.5 2.857 0.3500 28 1.0 1.0 1.0 3.6
4.0.- ACCESORIOS DE AGUA POTABLE
4.1.- Instalacion de accesorios und 7.00 24.50 171.50 0.1 1 1 10 8 2.1 0.595 1.6800 12 0.7 1.0 0.7 4.3
4.2.- Anclaje de accesorios und 7 37.15 260.05 0.1 1 3 1 10 8 5.1 0.245 4.0800 29 0.7 0.5 1.4 5.7
1.0.- OBRAS PRELIMINARES
1.1.- Trazo y Replanteo m 82.3 1.23 101.23 0.1 1 1 1 300 8 3.1 12.097 0.0827 7 0.3 1.0 0.3 0.3
2.0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ALCANTARILLADO
2.1.- Excavacion de Zanjas m 82.3 16 1,316.80 0.3 1 1 1 100 8 3.3 3.788 0.2640 22 0.8 1.0 0.8 1.1
2.2.- Cama de Apoyo m 82.3 1.4 115.22 0.3 2 150 8 2.3 8.152 0.1227 10 0.5 1.0 0.5 1.6
2.3.- Relleno m 82.3 15.32 1,260.84 0.3 1 1 1 80 8 3.3 3.030 0.3300 27 1.0 1.0 1.0 2.7
3.0.- TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
3.1.- Instalacion de la tuberia m 82.3 3.2 263.36 1 1 3 90 8 5 2.250 0.4444 37 0.9 2.0 0.5 3.1
4.0.- ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO
4.1.- Instalacion de accesorios und 15 82.82 1,242.30 0.5 1 1 23 8 2.5 1.150 0.8696 13 0.7 1.0 0.7 3.8 12 13 14 15
Plazo Contractual = 15 dias calendarioDATOS CALCULO DE HH
OBRA: RRSS Santa Maria del Gramadal en PVC
PROGRAMACION INICIAL        
Comparar:                                                                  
(Tu < TR entonces CUADRILLA = 1 ;     
Tu > TR entonces CUADRILLA = x tal 
que x permita acercar Tp a TR)
MANO DE OBRA EQUIPOS
t2 = 5 dias calendariomovilizacion y campamento
desmovilizacion y 
holgura
Los Rendimientos son los 
proporcionados por la empres 
Orion Ingenieros en base a su 
experiencia en obras con PVC.
Figura 67. Planificación y programación de proyecto RRSS Santa María del Gramadal en PVC. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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UND METRADO
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
PARCIAL
CAPATAZ OPERARIO PEON
RETRO 
EXCAVADORA
COMPAC 
TADORA
MEZCLADO
RA DE 
CONCRETO
TERMOFUS
ION
ESTACION 
TOTAL
CISTERNA
Ru (Produccion 
Diaria de la 
Cuadrilla Unitaria)
Jornada
Mano de 
Obra
Productividad 
(UND/HH)
Rendimiento 
(HH/UND)
HH
Tu (Tiempo 
Unitario)
Cuadrillas 
de Trabajo
Tp (Tiempo 
Programado)
desm
oviliz
acion 
y 
1.0.- OBRAS PRELIMINARES 1 2 3 4 5
1.1.- Trazo y Replanteo m 80.05 1.75 140.09 0.3 1 1 1 300 8 3.3 11.364 0.0880 7 0.3 0.5 0.5 0.5
2.0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA AGUA POTABLE
2.1.- Excavacion de Zanjas m 80.05 15.75 1,260.79 0.1 1 1 1 130 8 3.1 5.242 0.1908 15 0.6 2.0 0.3 0.8
2.2.- Cama de Apoyo m 80.05 3.57 285.78 0.1 2 160 8 2.1 9.524 0.1050 8 0.5 1.0 0.5 1.3
2.3.- Relleno m 80.05 17.50 1,400.88 0.2 1 1 1 1 130 8 4.2 3.869 0.2585 21 0.6 1.0 0.6 2.0
3.0.- TUBERIAS DE AGUA POTABLE
3.1.- Instalacion de la tuberia m 80.05 2.00 160.10 0.2 1 1 1 1 142 8 4.2 4.226 0.2366 19 0.6 1.0 0.6 2.5
4.0.- ACCESORIOS DE AGUA POTABLE
4.1.- Instalacion de accesorios und 7.00 24.50 171.50 0.1 1 1 1 20 8 3.1 0.806 1.2400 9 0.4 1.0 0.4 2.9
4.2.- Anclaje de accesorios und
1.0.- OBRAS PRELIMINARES
1.1.- Trazo y Replanteo m 82.3 1.23 101.23 0.1 1 1 1 300 8 3.1 12.097 0.0827 7 0.3 1.0 0.3 0.3
2.0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ALCANTARILLADO
2.1.- Excavacion de Zanjas m 82.3 16 1,316.80 0.3 1 1 1 140 8 3.3 5.303 0.1886 16 0.6 2.0 0.3 0.6
2.2.- Cama de Apoyo m 82.3 1.4 115.22 0.3 2 150 8 2.3 8.152 0.1227 10 0.5 1.0 0.5 1.1
2.3.- Relleno m 82.3 15.32 1,260.84 0.3 1 1 1 120 8 3.3 4.545 0.2200 18 0.7 1.0 0.7 1.8
3.0.- TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
3.1.- Instalacion de la tuberia m 82.3 3.2 263.36 0.2 1 1 1 130 8 3.2 5.078 0.1969 16 0.6 1.0 0.6 2.4
4.0.- ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO
4.1.- Instalacion de accesorios und 15 82.82 1,242.30 0.2 1 0.5 1 20 8 2.7 0.926 1.0800 16 0.8 1.0 0.8 3.2 9 10 11
Plazo Contractual = 11 dias calendario
EN HDPE LOS ACCESORIOS NO LLEVAN ANCLAJE, SEGÚN REGLAMENTO DE SEDAPAL
DATOS CALCULO DE HH
OBRA: RRSS Santa Maria del Gramadal en HDPE
PROGRAMACION INICIAL        
Comparar:                                                                  
(Tu < TR entonces CUADRILLA = 1 ;     
Tu > TR entonces CUADRILLA = x tal 
que x permita acercar Tp a TR)
MANO DE OBRA EQUIPOS
t2 = 3 dias calendariomovilizacion y campamento
Los Rendimientos son los 
proporcionados por la empres 
Orion Ingenieros en base a su 
experiencia en obras con HDPE.
Figura 68. Planificación y programación de proyecto RRSS Santa María del Gramadal en HDPE. 
Fuente: Elaboración Propia. 
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD ENTRE 
TUBERIAS DE PVC Y HDPE EN INSTALACIÓN SANITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DEL GRAMADAL, LIMA 2019” 
 
 Fernandez Aucapuclla, Fernando.                                                                                                                    Pág. 129   
 
De los resultados obtenidos podemos explicar que la diferencia entre los dos tipos de 
sistemas es la técnica para instalar las tuberías que son las tareas con más recursos utilizados 
en una obra de saneamiento, en este caso en particular una diferencia es que en las redes de 
agua potable con PVC los accesorios necesitan anclaje de concreto 175 kg/cm² debido a que 
se unen entre sí por unión flexible es decir con anillos de jebe y que ante un golpe de ariete la 
presión puede desprender el accesorio y provocar fugas es por ello la obligación de colocar 
anclajes, en cambio en las redes de agua potable con material HDPE no es necesario colocar 
anclajes ya que tanto las tuberías como los accesorios se unen por fusión a tope que hace 
prácticamente que la tubería se haga una sola con la otra y puede soportar grandes presiones 
según la clase de tubería, normalmente para redes de agua en lima Sedapal exige que sea 
PN10 que significa presión nominal 10 m.c.a  que puede soportar la tubería antes de 
romperse, detalles como esto hacen una gran diferencia en obras de gran envergadura y de 
lotizaciones curvas en donde se utiliza bastantes accesorios y el concreto para ello es 
significativo en los costos de construcción. 
 
Otro punto importante a resaltar en estos resultados es que los plazos se acortan con 
redes hechas de HDPE debido a que su instalación requiere menos mano de obra que una red 
con PVC, en donde para unir las tuberías en zanja se necesitan 2 personas y arriba de zanja 2 
más para poder echar la arena para su nivelación, algo que no sucede del todo en tuberías de 
HDPE donde se utiliza una máquina de termo fusión (ver figura 29) en donde solo se necesita 
un operador para fusionar los tubos y un ayudante para echar la arena a la zanja, así también 
existente varias presentaciones de tuberías en su longitud, hay de 6, 12, 50 y 100 m según lo 
requerido por el cliente en donde la instalación se hace en menos tiempo ya que las tuberías 
de PVC solo vienen en longitudes de 6 m. 
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Para el análisis comparativo de calidad se obtuvo como resultado la matriz de 
características de ambos materiales y se puntuó según escala estimada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Matriz de calidad PVC/HDPE. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el objetivo específico 3 tenemos los resultados en cuanto a los beneficios sociales 
con y sin proyecto sanitario en HDPE para la asociación Santa María del Gramadal, para ello 
se utilizó el procedimiento de evaluación social de invierte.pe (antes SNIP) para poder 
demostrar el costo/beneficio para el componente de agua potable y el costo/efectividad para 
el componente de alcantarillado, estos dos indicadores nos dirá si el proyecto es socialmente  
viable y ayudara a reforzar la decisión tomada. 
 
Resultados del cálculo del VAN social y el TIR social en un horizonte de 5 años: 
VAN social: s/. 49,513.67 
Se dice que si el VAN social > 0 entonces el proyecto es rentable. 
TIR social: 41.40% 
Se dice que si el TIR social > tasa de interés, el proyecto es rentable. 
B/C social: 1.41 
Este indicador nos da a entender que el proyecto sanitario tiene un beneficio/costo 
social sostenible y mejora la calidad de vida de la población, ya que  estamos evaluando el 
componente de agua potable el  cual al tener una mejor calidad , indirectamente ayuda a 
reducir las enfermedades  producidas por el recurso hídrico que tomaban desde la pileta 
publica, al tener una tarifa definida ayuda directamente al ahorro por consumo de agua 
teniendo ahora un medidor de caudal,  y como beneficio intangible que los miembros de la 
asociación se sientan más integrados a la sociedad. 
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Para el componente de alcantarillado se realizó el cálculo de costo/efectividad social 
con un horizonte de 5 años y los resultados son: 
 
VAC social de proyecto: s/.86983.43 
Población: 100 beneficiarios 
ICE social de proyecto: 873 s/. x beneficiario 
VAC social de línea de corte: s/90550.20 
Población: 100 beneficiarios 
ICE social de línea de corte: 909.50 s/. x beneficiario 
Para el criterio de decisión tenemos que si el ICE del proyecto =< ICE de línea de corte, 
se acepta el proyecto y si el ICE del proyecto >= ICE de línea de corte, se rechaza el 
proyecto. En nuestro caso: 873 < 909.50, por lo tanto se acepta el componente de 
alcantarillado para la asociación Santa María del Gramadal
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Presentamos los resultados del objetivo general en costo, tiempo y calidad del análisis comparativo realizado, en el costo el beneficio es 
que el HDPE supera al final al PVC por S/. 363.57 teniendo en cuenta los presupuestos generales donde está incluido el suministro e instalación 
y ya que el HDPE es un material mal llamado “muy caro” se demostró que puede igualar la oferta del PVC, en el Tiempo de ejecución el 
beneficio más resaltante es el acortamiento de plazos que en esta caso de estudio es de 4 días, brindando así mayor satisfacción al cliente y por 
último los beneficios en cuanto a la calidad que es lo más resaltante y que mediante la matriz de calidad elaborada se dio a conocer las mejores 
características respecto al PVC en resistencia a la flexión, agentes corrosivos y mayor vida útil, brindando así mejor calidad en el agua para los 
propietarios de la asociación, es decir mejora la calidad de vida. 
Tabla 37.  
Resumen de resultados del análisis comparativo. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Tabla 38.  
Valores de resultados en porcentajes. 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
Datos de 
entrada   S.M I.M tiempo(días) calidad(escala 1-10) 
RRSS PVC S/.33,075.80 S/.34,743.74 15 8 
RRSS HDPE S/.33,215.74 S/.31,184.24 11 10 
S.M 49% 51% 
I.M 52% 48% 
TIEMPO 58% 42% 
CALIDAD 44% 56% 
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Figura 70. Resultados del análisis comparativo de costo, tiempo y calidad para la toma de decisiones. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 71. Resultados de matriz de toma de decisiones, según criterios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1  Discusión  
  Al término de esta tesis, se pudo demostrar que un sistema de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias con materiales de HDPE (polietileno de alta 
densidad), es un sistema mucho más beneficioso para la asociación de vivienda Santa 
María del Gramadal debido a su menor costo en general y mejores prestaciones de 
servicio debido a los materiales de mayor duración de vida útil. 
 
Discusión 1. Según Gutiérrez  E. (2018), en su tesis “Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 318 y 323 
5to territorio, distrito de Villa el Salvador” para optar el título de ingeniero civil, nos 
dice que utilizo el expediente aprobado alcanzado por SEDAPAL e información de 
campo para obtener el diagnostico de los estados de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y las condiciones socio económicas, ante ello discutimos la tasa de 
crecimiento utilizada para la evaluación social de 2.94% utilizada que data del 2018 
cuando en este trabajo de investigación se ha utilizado una tasa de 1.20% actualizada al 
2019 según el INEI y que influye en el aspecto del costo/beneficio y costo/efectividad 
ya que los beneficiarios varían según el horizonte de proyección y de la tasa de 
crecimiento anual, aun así se comparte la aplicación del reglamento para la elaboración 
de proyectos CTPS-PR-02 actualizada al 2011. 
 
Discusión 2. Según Arce J. (2017), en su tesis “aplicación de la tecnología sin 
zanja para mejorar la productividad en la rehabilitación de redes de alcantarillado, 
Comas 2016” pág. 72, dice que aplicar el método sin zanja para instalar tuberías de 
alcantarillado de HDPE permite lograr un mayor rendimiento de construcción en un 
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30% respecto al método tradicional con zanja abierta y que en costos se puede ahorrar 
un 20%, si bien es cierto en este trabajo no se aplica el método sin zanja, si se utiliza el 
material HDPE por lo que en parte son similares los resultados en cuanto al acorto de 
plazo de ejecución que es de 26%, sin embargo podemos discutir que el método sin 
zanja tiene ventajas y desventajas una de las cuales son las pruebas de nivelación que 
forma parte de la calidad de la pendiente del colector instalado ya que solo se introduce 
la tubería a presión para que cruce de un buzón a otro y no se controla la nivelación 
topográfica al milímetro como es el caso cuando los tramos tienen una pendiente 
mínima, para cerciorarse de la correcta nivelación se puede asumir que esta correcta, 
pero para corroborar se tendría que realizar calicatas en ciertos puntos durante el 
trayecto de la tubería para poder verificar si la pendiente está de acuerdo a las cotas de 
los planos y se alteraría la condición del pavimento. Entonces se concuerda en la 
aplicación de la tecnología empleada para unir las tuberías mediante termo fusión mas 
no se comparte la metodología sin zanja. 
 
Discusión 3. Según el MEF (2011), en su perfil de pre inversión “mejoramiento 
y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de Huari, Provincia de 
Yauli-Junin”, obtiene un VAN social de s/.580,650.19 y un TIR social de 11.34% para 
el componente de agua potable y un VAC social de s/.1,387,428 y un ICE de 1,976 para 
el componente de alcantarillado utilizando en ambos casos material de PVC como 
única alternativa, en nuestra propuesta con material HDPE se obtiene un VAN social de 
s/.49,513.67 y un TIR social de 41.40% y un VAC social de s/.86,983.43 y un ICE de 
873, teniendo en cuenta que la población es un horizonte de 5 años es 195 beneficiarios 
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para la referencia y de 100 beneficiarios para la tesis, podemos decir que con nuestra 
propuesta el material HDPE incide significativamente en los beneficios sociales. 
 
Discusión General. Según León B. (2015), en su tesis “Estudio de optimización 
de costos y productividad en la instalación de agua potable y alcantarillado de Lima 
Norte lote 1”, concluye que de acuerdo a las experiencias vividas durante la realización 
de su tesis, se recomienda no solo tener un dominio en el uso de software del S10 y MS 
Project, sino más bien relacionarlos con los datos reales de campo que ayudan a 
optimizar el uso de estos programas para llevar un mejor control de obras futuras, ante 
lo expuesto esta tesis llega a los mismos resultados ya que el presupuesto y cronograma 
realizado para la zona en estudio se han tomado de una fuente de datos reales, de 
experiencias de años de trabajo en el rubro de la empresa Orión Ingenieros Contratistas 
s.a.c, sin embargo al igual que el antecedente recomienda se debe de tomar en 
consideración el tipo de suelo donde se construirá las redes de agua potable y 
alcantarillado con HDPE, ya que los rendimientos reales de campo se deben utilizar en 
proyectos con el tipo de suelo similares, llámese suelo normal, semi rocoso y rocoso. 
4.2  Conclusiones  
Conclusión 1. Se logró desarrollar exitosamente el expediente técnico del sistema 
de agua potable y alcantarillado para la asociación Santa María del Gramadal y bajo las 
normas del reglamento CTPS-PR-02 de SEDAPAL, ya que este mismo ha sido 
validado por el experto ingeniero sanitario Raúl Madueño Huaruco CIP  88410 tal cual 
exige la entidad para la aprobación de proyectos, cabe mencionar que SEDAPAL 
recomienda que los materiales sean calculados con HDPE, es decir las tuberías a fin de 
que se emita la factibilidad de servicio y no haya observaciones debido a que aún no es 
de obligación el uso de HDPE en todo el sistema sanitario de una urbanización pero lo 
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será en un mediano plazo ya que el CTPS está trabajando en modificar su reglamento y 
hacer un cambio total en los materiales en este rubro, debido a que el HDPE tiene más 
ventajas como en su composición química que ayuda a ser más resistente a los agentes 
corrosivos, es más flexible y a su vez más resistente a los impactos y presión, fácil 
instalación en zanja, etc. 
Conclusión 2. El análisis comparativo de costos y tiempos de instalación para la 
red de agua potable y alcantarillado entre los materiales PVC y HDPE ayudo a 
determinar que la mejor alternativa para la construcción del sistema es el material 
HDPE, en general pudimos determinar que a nivel de costo el PVC es un poco más 
barato respecto al HDPE en un cálculo inicial, luego del análisis de tiempos de 
ejecución se logró demostrar que las obras con material HDPE son más cortas en plazos 
de ejecución por lo que se obtienen utilidades netas que equivale a un 5% de gastos 
generales por lo que en segunda instancia luego de recalcular los gastos generales para 
el PVC y calcular los costos de planilla durante la ejecución de la obra. Estos sumados 
al presupuesto inicial nos da como resultado final que el HDPE logra una pequeña 
ventaja de 0.27% en cuanto a costo general, pero claramente ante esta escena los 
pobladores prefieren el sistema sanitario en base a material HDPE, debido a su vida 
útil, mejor resistencia a las presiones altas, las recomendaciones de SEDAPAL y sobre 
todo mejor calidad de vida. 
Conclusión 3. Al término de la evaluación social aplicando la metodología de 
Costo/beneficio y Costo/efectividad se logró demostrar que el proyecto elegido, es 
decir el sistema de agua potable y alcantarillado con materiales HDPE brinda mejores 
beneficios sociales a la asociación Santa María del Gramadal teniendo un B/C de 1.41 
siendo este bastante considerable a comparación de otras tecnologías como el PVC y el 
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ya olvidado AC, también se determinó un ICE de proyecto de s/.873 x beneficiario esto 
sumado a B/C indica que el proyecto es rentable socialmente y por ende la mejor 
opción. 
Conclusión General. Se determinaron las diferencias entre ambos sistemas a 
nivel de costos y tiempos de instalación, debido a que en el aspecto de costo en 
suministro el PVC tiene una ventaja de ser más barato en s/.3,986.45 respecto al HDPE 
que equivale a un 8.13%, sin embargo en el costo de instalación de materiales la brecha 
se reduce a un 2.5% que equivale a s/1,174.51, esto en una instancia parcial ya que al 
reducir el tiempo de ejecución de la obra con el material HDPE se logra recalcular los 
gastos generales siendo para el PVC 15% y para el HDPE 10%, esta diferencia logra 
acortar la ventaja del PVC a s/. 4,339.25. en última instancia al tener menor plazo de 
ejecución el cronograma de obra con material HDPE se logra tener una utilidad de s/ 
2,351.41 a favor y la misma cantidad en contra del PVC, por lo que el presupuesto final 
para el PVC es s/. 66,291.54 y para el HDPE es s/. 65,927.98 logrando demostrar que la 
hipótesis es correcta y la mejor alternativa en costo y tiempos de instalación es el 
sistema con material HDPE logrando igualar y superar en s/.363.57 que equivale a un 
0.27% que puede sonar casi nada, pero en comparación a la calidad del sistema de agua 
potable y alcantarillado es mucho más la ganancia en cuanto a calidad de vida de los 
pobladores, recepción de obra por parte de SEDAPAL y un mantenimiento con 
periodos más largos. 
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4.3  Recomendaciones  
Recomendación 1. El análisis comparativo de costos y tiempos es una 
herramienta muy buena para comparar sistemas de trabajo y determinar sus ventajas y 
desventajas, por lo que se recomienda utilizar el formato validado para el análisis de los 
APUS y presupuestos de redes sanitarias en cualquier otra zona de estudio de lima 
metropolitana y provincias, más aun cuando son los mismos propietarios que van a 
pagar por el servicio, ya que el dinero invertido se tiene que ver reflejado en una buena 
infraestructura sanitaria y por ende mejor calidad de vida. 
Recomendación 2. Se recomienda que si se quiere realizar un expediente técnico 
para factibilidad de servicio en lima metropolitana se utilice el reglamento para la 
elaboración de proyectos de SEDAPAL ya que siendo este un organismo que cuenta 
con sus propios reglamentos es en base a ellos que se determine la aprobación o se 
desestime la misma.  
Recomendación 3. El análisis al material del PVC nos ayudó a saber las 
deficiencias y virtudes que posee pero como todo en el tiempo cambia y la tecnología 
avanza es que en un mediano plazo ya se dejara de utilizar este material en redes 
secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado a nivel de lima metropolitana 
y sus provincias, se recomienda ya no seguir utilizando este material en este tipo de 
nivel de saneamiento, la PRF se produce cada vez más frecuente en las instalaciones de 
este tipo es por ello que para evitar aniegos como lo ocurrido en el presente año en SJL 
debemos empezar a tomar conciencia y dejar de pensar que lo barato es mejor. 
Recomendación General. El análisis al material del HDPE nos ayudó a 
comprender como las nuevas tecnologías en tuberías para servicios de agua y 
alcantarillado han ido evolucionando y brindando mejor calidad de los materiales y de 
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vida para las personas beneficiadas, es de conocimiento gracias a esta investigación que 
este tipo de material es un poco más caro que su antecesor el PVC, debido a las 
cotizaciones mostradas en el anexo adjunto, pero que su instalación garantiza una mejor 
calidad de servicio al no presentar fallas por fugas, las presiones en las viviendas serán 
las óptimas, al no presentar fugas se evitaran los aniegos, al no presentar fugas el 
mantenimiento tienen periodos más largos, etc. A todo esto, se ha demostrado que al 
tener una instalación más rápida los costos por ello son más baratos que el PVC y al 
final podemos alentar el uso del polietileno (HDPE) en la zona de estudio y a nivel de 
lima metropolitana. 
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ANEXOS 
ANEXO N°01: Matriz de consistencia 
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ANEXO N°02: Validación juicio de experto. 
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ANEXO N°03: Validación de expediente técnico. 
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ANEXO N°04: 12 pilares de la competitividad. 
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Evolución de Perú en los 12 pilares de la competitividad. 
Pilares 
2017-2018 2016-2017 
Posición Valor Posición Valor 
1.Instituciones 116 3.2 106 3.4 
2.Infraestructura 86 3.8 89 3.6 
3.Entorno macro económico 37 5.4 33 5.4 
4.Salud y educación primaria 93 5.4 98 5.3 
5.Educacion superior y capacitación 81 4.1 80 4.1 
6.Eficiencia de mercado de bienes 75 4.3 65 4.4 
7.Eficiencia del mercado laboral 64 4.3 61 4.3 
8.Desarrollo del mercado financiero 35 4.5 26 4.7 
9.Preparacion tecnológica 86 3.7 88 3.6 
10.Tamaño de mercado 48 4.5 48 4.4 
11.Sofisticacion empresarial 80 3.8 78 3.8 
12.Innovacion 113 2.8 119 2.8 
Fuente: WEF (world economic forum) periodo 2017-2018. Elaboración: CDI-SNI 
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ANEXO N°05: Brechas de saneamiento al 2018. 
 
 
Brecha de saneamiento al 2018 (en US$ millones) 
 
Fuente: VMCS, IPE 
Elaboración: IPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
concepto total 
Agua potable 2667 
Alcantarillado 2101 
Tratamiento de aguas residuales 1538 
total 6306 
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ANEXO N°06: Quintiles de acceso al agua potable y desagüe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: ENAHO 2018. 
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ANEXO N°07: Fallas en tuberías de PVC. 
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ANEXO N°08: Resumen de fallas PRF en EE.UU. 
 
Resumen de fallas ocurridas en casos de estudio de Estados Unidos entre 2004 y 2013. 
   
Localización de la falla 
Año de la 
falla 
Diámetro y 
RD de la 
tubería 
Longitud 
de la falla 
Uniones 
por termo 
fusión 
1  Winter Park, FL 2004 8” RD 18 60 m si 
2  Danville, CA 2006 20” RD 18 120 m si 
3  Casselberry, FL* 2006 6” RD 18 15 m si 
4  Collier County, FL 2007 30” RD 25 340 m si 
5  Greencastle, IN 2007 10” RD 21 240 m si 
6  Greencastle, IN (2) 2007 10” RD 21 15 m si 
7  Pitsburg, PA 2007 24” RD 25 50 m si 
8  Clay County, FL 2008 20” RD 18 180 m si 
9  Clay County, FL 2008 20” RD 18 500 m si 
10  Xenia, IA 2008 20” RD 18 400 m si 
11  Tampa, FL 2009 8” RD 25 60 m si 
12  Baton Rouge, LA 2009 24” RD 25 260 m si 
13  Collier County, FL* 2009 30” RD 25 230 m si 
14  Chatham, IL 2011 18” RD 25 260 m si 
15  Fremont, CA 2011 12” RD 25 600 m si 
16  Green Bay, WI 2011 16” RD 18 90 m si 
17  Salt Lake City, UT 2012 16” RD 31 110 m si 
18  Salt Lake City, UT 2012 16” RD 31 1000 m si 
19  Dorchester County, SC 2012 20” RD 21 670 m si 
20  Watford City, ND* 2013 16” RD 21 260 m si 
21  Watford City, ND 2013 16” RD 21 400 m si 
22  Watford City, ND* 2013 16” RD 21 260 m si 
23  Jackson Ville, FL 2013 12” RD 18 6 m si 
24  Murfreesboro, TN 2013 10” RD 18 140 m si 
(*) Tuberías que fallaron después de ponerlas en servicio. 
  Fuente: K. Tolentino (2010), tesis para obtener título de maestra en ingeniería UAM. 
 
   
 
 
 
ANEXO N°09: Proyecciones estimadas al 2020. 
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Proyecciones estimadas hasta el año 2020 en m³/s. 
AÑO PRODUCCION 
NACIONAL 
PRODUCCION 
URBANA 
PRODUCCION 
URBANA COSTA 
1993 44.5 31.2 23.1 
2000 52.6 36.8 28.1 
2010 66.8 46.7 33.4 
2020 87.0 60.9 43.5 
  Fuente: G. Loayza & J. Mera (1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N°10: Cotización empresa koplast PVC. 
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ANEXO N°11: Cotización empresa koplast HDPE. 
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ANEXO N°12: Cotización empresa Aqa tec. 
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ANEXO N°13: Cotización empresa Tigre y Nicoll. 
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ANEXO N°14: Orden de servicio H.U. Nuevo Polo IV. 
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ANEXO N°15: Orden de servicio H.U. Alborada XII. 
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ANEXO N°16: Orden de servicio H.U. Alto del Prado III B. 
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ANEXO N°17: Orden de servicio H.U. praderas de Carabayllo. 
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ANEXO N°18: Orden de servicio H.U. ficus de Carabayllo. 
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ANEXO N°19: Orden de servicio condominio Villanova 3. 
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ANEXO N°20: Calculo gastos generales HDPE 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA :  
FECHA  DE PRECIOS:  01/10/2019
Datos: Ejecución de la Obra 11  (días calendario)
 (Presupuesto incluye Costo adicional por recepción y liquidación de obra ) 
1.00 GASTOS GENERALES  FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)
1.01 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE Y FACTIBILIDAD Costo en S/
Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) 80.00
Levantamiento topografico 50.00
Seguros: Contratación
Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales  (vigencia durante ejec. de obra) 300.00
Expediente
Elaboración de la Propuesta 200.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 630.00
2.00 GASTOS GENERALES  VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)
2.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
EJECUCIÓN DE OBRAS 11 DIAS
Personal: Cant. Incid Costo (Inc. LLSS) Costo en S/
Ingeniero Residente Obras (Ing. Civil) 1.00 x 100% x 6.00 dias 120.00 720.00
Ing Especialista en Obras de Saneamiento (Ing. Sanitario) 1.00 x 10% x 6.00 dias 120.00 72.00
Maestro de Obra 1.00 x 100% x 4.00 dias 110.00 440.00
Topografo Técnico 1.00 x 100% x 4.00 dias 90.00 360.00
Almacenero 1.00 x 100% x 7.00 dias 70.00 490.00
Chofer de camioneta 1.00 x 100% x 4.00 dias 70.00 280.00
Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía :
Guardianía  (Depósitos - almacén) 1.00 x 100% x 7.00 dias 50.00 350.00
Monto Cantidad S/.
Oficinas Adm.  de campo: Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:
Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. 50.00 1 1.00 global 50.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc. 50.00 1 1.00 global 50.00
Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc 80.00 1 1.00 global 80.00
Servicio de Laboratorio 120.00 1 1.00 global 120.00
Mantenimiento de Servicios para la obra :
Servicio de Agua Potable y Desagüe para personal de Adm. Y Control 50.00 1 1.00 global 50.00
Otros Servicios: Comedor, duchas, etc. 50.00 1 1.00 global 50.00
Agua en Bidones de 20 litros - personal Administración y Control 2 x 1.00 bidones 20.00 40.00
Energía Eléctrica para oficinas en campo - personal de Adm. Y Control 
(Grupos electróneno, combustible, cables, reflectores) 
50 1.00 global 50.00 50.00
Dispositivos Complementarios de Seguridad (campamento):
Señaliticas de seguridad, camilla, recipientes de desechos s/espec.  ................. 90.00
Vehículos para Movilidad y Transporte interno: Cant. Jornada S/.
Camion operada 2 Ton (Principal) 1.00 x 1 x 4.00 dias 40 160.00
GASTOS POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN Cant. Incid Costo (Incl. LS) S/.
Movilidad (Recepción y Liquidación) 1 x 100% x 1.00 global 200 200.00
Incid TIEMPO HONORARIOS PARCIAL MES
% DIAS SOLES (S/.) SOLES (S/.)
Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo:
Contador 1 x 100% x 4.00 50.00 200.00
Asistente Equipos (Informáticos, etc.) 1 x 10% x 4.00 50.00 20.00
Guardiania - Vigilancia del Local Oficina Central 1 x 10% x 4.00 30.00 12.00
Personal de limpieza y mantenimiento 1 x 5% x 4.00 30.00 6.00
Equipamientos de Oficina Central
Mobiliario de oficina principal global 100% x 1.00 80.00 80.00
Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) global 100% x 1.00 40.00 40.00
Materiales de Uso General:
Tintas para impresoras y/o Toner global 100% x 1.00 20.00 20.00
Útiles de oficina  (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) global 100% x 1.00 20.00 20.00
global 1.00 270.00 270.00
global 1.00 90.00 90.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 4,410.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): 5,040.00
UTILIDAD: 2,515.82
TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: 7,555.82
Señaliticas de seguridad, camillas, recipientes de desechos, equipos de seguridad 
complementario (EPC)
Periodo
Periodo
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA Nº
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
                     ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
Equipo de Protección-Uniformes para personal de Administración y control de obra 
(Botín, Chalecos, etc)
2.02
Periodo
Periodo
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ANEXO N°21: Calculo gastos generales PVC 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA :  
FECHA  DE PRECIOS:  01/10/2019
Datos: Ejecución de la Obra 15  (días calendario)
 (Presupuesto incluye Costo adicional por recepción y liquidación de obra ) 
1.00 GASTOS GENERALES  FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)
1.01 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE Y FACTIBILIDAD Costo en S/
Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) 80.00
Levantamiento topografico 50.00
Seguros: Contratación
Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales  (vigencia durante ejec. de obra) 400.00
Expediente
Elaboración de la Propuesta 200.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 730.00
2.00 GASTOS GENERALES  VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)
2.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
EJECUCIÓN DE OBRAS 11 DIAS
Personal: Cant. Incid Costo (Inc. LLSS) Costo en S/
Ingeniero Residente Obras (Ing. Civil) 1.00 x 100% x 9.00 dias 120.00 1,080.00
Ing Especialista en Obras de Saneamiento (Ing. Sanitario) 1.00 x 10% x 9.00 dias 120.00 108.00
Maestro de Obra 1.00 x 100% x 7.00 dias 110.00 770.00
Topografo Técnico 1.00 x 100% x 7.00 dias 90.00 630.00
Almacenero 1.00 x 100% x 10.00 dias 70.00 700.00
Chofer de camioneta 1.00 x 100% x 7.00 dias 70.00 490.00
Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía :
Guardianía  (Depósitos - almacén) 1.00 x 100% x 10.00 dias 50.00 500.00
Monto Cantidad S/.
Oficinas Adm.  de campo: Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:
Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. 50.00 1 1.30 global 65.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc. 50.00 1 1.30 global 65.00
Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc 80.00 1 1.30 global 104.00
Servicio de Laboratorio 120.00 1 1.30 global 156.00
Mantenimiento de Servicios para la obra :
Servicio de Agua Potable y Desagüe para personal de Adm. Y Control 50.00 1 1.30 global 65.00
Otros Servicios: Comedor, duchas, etc. 50.00 1 1.30 global 65.00
Agua en Bidones de 20 litros - personal Administración y Control 2 x 1.30 bidones 20.00 52.00
Energía Eléctrica para oficinas en campo - personal de Adm. Y Control 
(Grupos electróneno, combustible, cables, reflectores) 
50 1.30 global 50.00 65.00
Dispositivos Complementarios de Seguridad (campamento):
Señaliticas de seguridad, camilla, recipientes de desechos s/espec.  ................. 90.00
Vehículos para Movilidad y Transporte interno: Cant. Jornada S/.
Camion operada 2 Ton (Principal) 1.00 x 1 x 7.00 dias 40 280.00
GASTOS POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN Cant. Incid Costo (Incl. LS) S/.
Movilidad (Recepción y Liquidación) 1 x 100% x 1.30 global 200 260.00
Incid TIEMPO HONORARIOS PARCIAL MES
% DIAS SOLES (S/.) SOLES (S/.)
Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo:
Contador 1 x 100% x 7.00 50.00 350.00
Asistente Equipos (Informáticos, etc.) 1 x 10% x 7.00 50.00 35.00
Guardiania - Vigilancia del Local Oficina Central 1 x 10% x 7.00 30.00 21.00
Personal de limpieza y mantenimiento 1 x 5% x 7.00 30.00 10.50
Equipamientos de Oficina Central
Mobiliario de oficina principal global 100% x 1.30 80.00 104.00
Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) global 100% x 1.30 40.00 52.00
Materiales de Uso General:
Tintas para impresoras y/o Toner global 100% x 1.30 20.00 26.00
Útiles de oficina  (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) global 100% x 1.30 20.00 26.00
global 1.30 270.00 351.00
global 1.30 90.00 117.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 6,637.50
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): 7,367.50
UTILIDAD: 2,515.82
TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: 9,883.32
Equipo de Protección-Uniformes para personal de Administración y control de obra 
(Botín, Chalecos, etc)
Señaliticas de seguridad, camillas, recipientes de desechos, equipos de seguridad 
complementario (EPC)
Periodo
Periodo
2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA Nº
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
                     ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
Periodo
Periodo
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ANEXO N°22: Calculo de planilla obra PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORION INGENIEROS CONTRATISTAS  S.A.C
Obra         : RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
Dpto         : LIMA
Provincia   : LIMA
Distrito     : PUENTE PIEDRA
Cliente      : ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES (Del 01.06.2019 al 31.05.2020)
Expediente N°173-2019-MTPE/2/14-NC SEMANA  01
Resolucion Ministerial N° 212-2019-TR (Publicado en el Peruano) 13-Oct 19-Oct
Jornal basico Descanso Se BUC Movilidad SEM NETO Indemnizacion Vacaciones Gratificación ONP/AFP Conafovicer
OP 70.3 11.72 22.50 8 583.76 10.550         7.030            18.75            81.52        9.84                 
OF 55.4 9.23 16.62 8 464.36 8.310          5.540            14.77            63.38        7.76                 
PE 49.7 8.28 14.91 8 421.52 7.460           4.970            13.25            56.86        6.96                 
Descuento  
Quinta 
Categoria
Nro. NOMBRES Y APELLIDOS C dias S/. Dia semana hrs S/. Hrs
 Dsctos 
Mov+BUC  Reintegro  LIQ.NETA 
 Reintegro 
GRATIFICACI
ONES  Escolaridad  TOTAL  OBSERVACIONES 
1 Anaya Brilloso Francisco Virgilio OP 6 97.29        583.76       0.00 227.73 39.20 850.69 operario
2 Calderon Ugarte Liberato OP 5 97.29        486.46       0.00 161.03 39.20 686.69 operario
3 Garcia Coronado Moises OP 5 97.29        486.46       0.00 161.03 39.20 686.69 operador de maquinaria
4 Pelaez Chumpitaz Frank Arturo Alexander OF 5 77.39        386.97       0.00 126.85 31.36 545.18 oficial
5 Escriba Palomino Doroteo PE 5 70.25        351.27       0.00 113.82 28.07 493.16 peon
6 Malasquez Zavala Alex PE 5 70.25        351.27       0.00 113.82 28.07 493.16 peon
7 Aucapuclla Tavara Christian Paul PE 5 70.25        351.27       0.00 113.82 28.07 493.16 peon
TOTAL 4,248.74
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ANEXO N°23: Calculo de planilla obra HDPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORION INGENIEROS CONTRATISTAS  S.A.C
Obra         : RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
Dpto         : LIMA
Provincia   : LIMA
Distrito     : PUENTE PIEDRA
Cliente      : ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL GRAMADAL
TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES (Del 01.06.2019 al 31.05.2020)
Expediente N°173-2019-MTPE/2/14-NC SEMANA  01
Resolucion Ministerial N° 212-2019-TR (Publicado en el Peruano) 13-Oct 19-Oct
Jornal basico Descanso Se BUC Movilidad SEM NETO Indemnizacion Vacaciones Gratificación ONP/AFP Conafovicer
OP 70.3 11.72 22.50 8 583.76 10.550         7.030            18.75            81.52        9.84                 
OF 55.4 9.23 16.62 8 464.36 8.310           5.540            14.77            63.38        7.76                 
PE 49.7 8.28 14.91 8 421.52 7.460           4.970            13.25            56.86        6.96                 
Descuento  
Quinta 
Categoria
Nro. NOMBRES Y APELLIDOS C dias S/. Dia semana hrs S/. Hrs
 Dsctos 
Mov+BUC  Reintegro  LIQ.NETA 
 Reintegro 
GRATIFICACI
ONES  Escolaridad  TOTAL  OBSERVACIONES 
1 Anaya Brilloso Francisco Virgilio OP 3 97.29        291.88       0.00 96.62 39.20 427.69 operario
2 Calderon Ugarte Liberato OP 3 97.29        291.88       0.00 96.62 39.20 427.69 operario
3 Garcia Coronado Moises OP 3 97.29        291.88       0.00 96.62 39.20 427.69 operador de maquinaria
4 Escriba Palomino Doroteo PE 3 70.25        210.76       0.00 68.29 28.07 307.13 peon
5 Aucapuclla Tavara Christian Paul PE 3 70.25        210.76       0.00 68.29 28.07 307.13 peon
TOTAL 1,897.33
